ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ/DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

DIRECCION: 5 AVENIDA 1-03 ZONA 4 SANTIAGO SACATEPEQUEZ

HORARIO DE ATENCION: 8:00 A 17:00 HORAS

TELEFONO: 78302645

DIRECTOR: ARQ. IVAN AUGUSTO CHACON HURTARTE

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ARQ IVAN AUGUSTO CHACON HURTARTE

FECHA DE ACTUALIZACION: 02/05/2023

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2023

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

CONTENIDO Y
DESCRIPCION DE LA FUENTE DE TIEMPO DE EMPRESA O ENTIDAD FUNCIONARIO
X L
OeRA UBICACION EXACTA COSTO TOTAI FINANGIAMIENTO. | BIECUCION BENEFICIARIOS BlEaroRa RESRONSABLE ESPECIFICACIONES DEL
CONTRATO
ALCALDE MUNICIPAL
CION ESCUELA +
AMP::\':ASA ALD:EJA ALDEA GHIXOLIS, PRODUCTORA Y MPERVIBON AF CONTRATO DE
SANTIAGO CODEDE-IVA-PAZ, IVA- OBRAS MUNICIPALES
1 CHIXOLIS SANTIAGO SACATEPEQUEZ Q2,498,513.00 B NVEREION 6 MESES | 200 PERSONAS COMERCIALIZADORA < GIRECTOR EJECUCION DE OBRA 012
SACATEPEQUEZ, - PALENCIA 2019
SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ MUNICIPAL DE
PLANIFICACION
MEJORAMIENTO ALCALDE MUNICIPAL,
E ALDEA PACH.
o PRODUCTORAY | ponu Ul oue | CONTRATOOE
Y -IVA-PAZ
2 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, Q1,743,542.00 CODEDE-IVA 7 MESES 200 PERSONAS COMEPTLI?I\LE;DORA ¥ OIRECTOR EJECUCION2 (|131EQ OBRA 013
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ MUNICIPAL DE
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
AMPLIACION SISTEMA ALCALDE MUNICIPAL,
DE AGUAS PLUVIALES CASCO URBANO SUPERVISOR DE CONTRATCDE
CASCO URBANO SANTIAGO CODEDE-IVA-PAZ, IVA] OBRAS MUNICIPALES
2,4 ; MESE! P CONSTR 10N DE OB
3 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, Q2,498,000.01 R 10 MESES | 800 PERSONAS UCTORA L7 Y DIRECTOR EJECUCI 020190 RA 014
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ MUNICIPAL DE
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
ALCALDE MUNICIPAL,
MEIORAMIENTO CALLE | 06 upaano VBRI O SUPERVISORDE | CONTRATO DE
SANTIAGO CONSTRUCONSULMA | OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
$ Z?S é: i;;rglljgo SACATEPEQUEZ, Qisegsslo CIR\EEJHLI‘:(L:.:LO(IJ“ SDE EMESED SO RERIONAS S.A. Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ' SACATEREQUEE INVERSION MUNEIRAL PE NEMERG 02020
PLANIFICACION
MEJORAMIENTO NAT-;:ELI.:{;(ERDSQON ALCALDE MUNICIPAL
TRATO DE
CAMINO RURAL CASERIO|  CASERIO CHIXOLIS FONDOS DEL OBSRL;ZE;\SE?;P[;ELE s EJE(éﬁ?I SN DEOBRA
5 CHIXOLIS SANTIAGO SANTIAGO Q3,190,850.00 CONSEJO 4 MESES | 350 PERSONAS CONFUDE ¥ DIRECTOR CLENTADANGIA T3-3.6
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTAL DE
MUNICIPAL DE NUMERO 02-2020
SACATEPEQUEZ DESARROLLO DE PLANIFICACION
SACATEPEQUEZ




IVA-PAZ INVERSION

CONSTRUCCION TRASLADO DE
SISTEMA DE FONDOS DEL ALCALDE MUNICIPAL,
ALCANTARILLADO CASCO URBANO CONSEJO SUPERVISOR DE CONTRATO DE
SANITARIO SECTOR SANTIAGO DEPARTAMENTAL DE INGENIERIA, DISENO Y | OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
6 ,500,000. ES ONAS .
CHITUC ZONA 1 SACATEPEQUEZ, a2 00:00 DESARROLLO DE PR e CONSTRUCCION Y DIRECTOR CUENTADANCIAT3-3-6
SANTIAGO SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERQ 03-2020
SACATEPEQUEZ, IVA’PAZ INVERSION PLANIFICACION
SACATEPEQUEZ FONDOS
MUNICIPALES
CONSTRUCCION TANQUE ALCALDE MUNICIPAL,
METALICO ELEVADO ALDEA PACHALI IVA-PAZ INVERSION SUPERVISOR DE CONTRATO DE
ALDEA PACHALI OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
T SANTIAGO SANTIAGO Q845,250.00 FONDOS 3 MESES 350 PERSONAS CONFUDE Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, NOVEFEQUEE MHRICIERLES MUNICIPAL DE NUMERO 04-2020
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
CONSTRUCCION TANQUE ALCALDE MUNICIPAL
MO ELEYARO ¥ SUPERVISOR DE J CONTRATO DE
LINEA DE CONDUCCION | ALDEA SAN JOSE PACUL IVA-PAZ INVERSION
A UNICIPAL OBRA
8 | ALDEA SAN JOSE PACUL SANTIAGO Q2,097,390.00 FONDOS 3 MESES 350 PERSONAS CONSTR[;C:NSULM OBR?’SDTILECFEJR & CEJI‘EET(‘J:;'J;:I!)?QNN;? 13-3.6
SA;::JJF:ECG}‘E)EZ SACATEPEQUEZ MUNICIPALES MUNICIPAL DE NUMERO 01-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
SECTOR CHICRUZ ALDEA SUPERVISOR DE CONTRATO DE
ALDEA SANTA MARIA IVA-PAZ INVERSION
SANTA MARIA CAUQUE OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
9 SANTIAGO CA;%?%;;:&E?;O Q2,094,500.00 M;SE?P?ASLES 3 MESES 700 PERSONAS CONFUDE Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 02-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
ALD 5
COSERVACION CAMINO IMPUESTO DE AL(;UPEI:‘ST;}(;‘J;C[;F;AL CONTRATO DE
RERAT R B VEHICLLOR OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
10 DE SANTIAGO VARIOS SECTORES Q796,500.00 INVERSION Y 2 MESES 1500 PERSONAS CONFUDE Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, IMPUESTO SOBRE
SACATEPEQUEZ PETROLEO INVERSION MONICIPALDE HUMERG G-2021
PLANIFICACION
AMPLIACION SISTEMA ALCALDE MUNICIPAL,
DE ALCANTARI ONTRATO DE
SANITARIO 4‘:RAI{IL$\!E:SA 4A AVENIDA D ZONA 2 IVASEAZINVERSION OBSRL.iZEI‘:\Jz?C'TPZiES EJE((:ZUCION DE OBRA
11 P A,
D ZONA 2 SANTIAGO CASCO URBANO e MSSII‘;!I::’?&ES aMesE Ser SHECHIMARS Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 04-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION




CONSTRUCCION PUESTO

ALCALDE MUNICIPAL,

DE SALUD ALDEA SANTA ALDEA SANTA MARIA SUPERVISOR DE CONTRATO DE
MARIA CAUQUE, IVA PAZ INVERSION CONSTRUCONSULMA | OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
12 :

SANTIAGO CASUA%l:'T'IEi;:BEAZGD REAL A CODEDE 1M | 1000 FERSONAS S.A. Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 05-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION

MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
SECTOR APOSENTO ALTO SUPERVISOR DE CONTRATO DE
SA CALLE ZONA 2 FLIE LONR- 2 CASE0 TheEla g OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
13 SANTIAGO URBANO SECTOR Q529,200.00 IVA PAZ INVERSION 5 MESES 105 PERSONAS CONSTRUCCIONES Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
p
SACATEPEQUEZ, i SHEIEDRTANCNINA MUNICIPAL DE NUMERQ 06-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE 5 ALCALDE MUNICIPAL,
AVENIDA ALDEA SANTA SUPERVISOR DE CONTRATO DE
ALDEA SANTA MARIA TRAZOS &
MARIA CAUQUE AS MUNICIPALE DE OBRA
14 SANT]AGS CAUQUE, SANTIAGO Q1,299,325.00 IVA PAZ INVERSION 6 MESES 250 PERSONAS CONSTRUCCIONES S ¥ DIRECTOR s CF{JJ:S}FJ:;)?QILCIA T33.6
SACATEPEQUEZ, SRR i el MUNICIPAL DE NUMERO 07-2021
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
ALCALDE MUNICIPAL,
ME;ES?S::ZN;—E)E?LLE ALDEA PACHALI SUPERVISOR DE CONTRATO DE
SANTIAGO IVA PAZ INVERSION OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
15 Pzi?ﬁlﬁ;ﬁg{;;{io SACATEPEQUEZ, Q376,500.00 COPEDE 3 MESES 150 PERSONAS GRUPO MAKAF S.A. Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ' SACATEPEQUEZ MUNICIPAL DE NUMEROQ 08-2021
PLANIFICACION
ALCALDE MUNICIPAL,
M%gf&?giﬁ;g;:ééE ¥ SUPERVISOR DE CONTRATO DE
OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
16 URBANO SANTIAGO VARIOS SECTORES Q896,888.00 IVA PAZ INVERSION 3 MESES 850 PERSONAS GRUPO MAKAF S.A. Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SSAAC(:I?\:EZEI&EQD}I.JJ;ZZ‘ MUNICIPAL DE NUMERO 09-2021
PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
3A AVENIDA ZONA 3 SUPERVISOR DE CONTRATO DE
CANTON AMERICA OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
17 SANTIAGO 3A AVENIDA ZONA 3 Q551,503.02 IVA PAZ INVERSION 3 MESES 250 PERSONAS RIGON S5.A, Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMEROQ 10-2021
SACATEPEQUEZ

PLANIFICACION




MEJORAMIENTO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

ALCALDE MUNICIPAL,
SUPERVISOR DE
OBRAS MUNICIPALES

CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA

18 SA%T::?;& %\:—:(l:(l)m 1A AVENIDA ZONA 2 Q890,500.00 IVA PAZ INVERSION [ 3 MESES | 250 PERSONAS CONFUDE Y DIRECTOR FUENTADANGIA TaLe
MERO 11-2021
SACATEPEQUEZ, :ﬂm;;ﬁ:&gi NEMERD 2
SACATEPEQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
EJORAMIEN d
i SRR S;ﬁTiALLE SUPERVISOR DE CONTRATO DE
= SECTOR SANTA OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
1 ANA SANT 2 4 z
9 MO;\JATC ATEPQUE?GO NONTARA Q1,335,000,00 IVA PAZ INVERSION | 6MESES | 250 PERSONAS CONFUDE Y GIRECTOR CUENTADANCIATE-316
SACATEPEQUEé MUNICIPAL DE NUMERO 12-2021
PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
6A AVENIDA ENTRE 1A Y SUPERVISOR DE CONTRATO DE
3A CALLE ZONA 3 6A AVENIDA ZONA 3 OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
20 SANTIAGO CASCOURBANG Q651,000.00 IVA PAZ INVERSION | 4 MESES 250 PERSONAS RIGON S.A. Y EIREGTOR CUENTADANCIA T3-3:6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 01-2022
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
2A CALLE ZONA 1 SUPERVISOR DE CONTRATO DE
(SECTOR LA FRONTERA) | 2A CALLE ZONA 1 CASCO OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
2 ) A
1 SANTIAGD - Q752,000.00 IVA PAZ INVERSION | 4 MESES 250 PERSONAS RIGON S.A Y BIRECOR CUENTADANGAT3.3.6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 02-2022
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
ALCALDE MUNICIPAL,
RAMIENT
:E?IENFDA Y ;i(é':LLLLE SUPERVISOR DE CONTRATO DE
3A CALLE Y 4A AVENIDA OBRAS MUNICIPALES | EIECUCION DE OBRA
22 2;:;: i :;El\g&,céczao ZONA 3 CASCO URBANO Q752,000.00 IVA PAZ INVERSION | 2 MESES 175 PERSONAS RIGON S.A, v DIRECTOR CUENTAGANEIA T2
SACATEPEQUEZ‘ MUNICIPAL DE NUMERO 03-2022
PLANIFICACION
CONSTRUCCION
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ALCALDE MUNICIPAL,
RATO DE
SQEN :"TRA:TI.SATMSEI;:'E)%:S ALCEA SANJESEFACUL IVA PAZ INVERSION OBSRL:\';E:‘IYJl:([)EF:P[.)AiES agiﬂELN DE OBRA
23 ;
AGUAS RESIDUALES s Aéﬁ?;‘égﬂg CHIETA0R00 CODEDE RINIESE" | AR PR NAS b Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
ALDEA SAN JOSE PACUL MUNICIPAL DE NUMERQ 04-2022
SANTIAGO PLANIFICACION
SACATEPEQUEZ,

SACATEPEQUEZ




AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA

ALDEA SAN JOSE PACUL

ALCALDE MUNICIPAL,
SUPERVISOR DE

CONTRATO DE

T E ION DE OBRA
24 PACHALI SANTIAGO SANTIAGO Q571,446.40 IVA PAZ INVERSION 6 MESES 155 PERSONAS CONSTRUCONSULMA | OBRAS MUNICIPALES | EJECUCIO 0]
CODEDE S.A. Y DIRECTOR CUENTADANCIAT3-3-6
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ
SACATEPEQUEZ MUNICIPAL DE NUMERO 05-2022
PLANIFICACION
e L
PRIMARIA MLDER SAGLR URIANG 2ONAZ OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
25 PACHALI SANTIAGO SANTIAGO Q889,200.00 IVA PAZ INVERSION 3 MESES 250 PERSONAS GRUPO MAKAF S.A.
Y DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACRERERALES LIS MUNICIPAL DE NUMERO 06-2022
SACATEPEQUEZ
PLANIFICACION
MEJORAMIENTO CALLE 2 ALCALDE MUNICIPAL,
CALLE ENTRE 1A Y 5A SUPERVISOR DE CONTRATO DE
CASCO URBANO ZONA 3
AVENIDA ZONA 3 CONSTRUCONSULMA | OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA
26 SANTIAGO SAéi?gL.;g?JEz Q5,269,661.00 IVA PAZ INVERSION 8 MESES 525 PERSCNAS SA. ¥ DIRECTOR CUENTADANCIA T3-3-6
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE NUMERO 07-2022
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
AMPLIACION SISTEMA ALCALDE MUNICIPAL
DR G O SUPERVISOR DE : CONTRATO DE”
SANITARIO SECTOR HAROLDO ANDRES
E ALVALLE s
27 MIRALVALLE ZONA 3 3 CTD':ONI]\:E 3 0883,160.00 IVA PAZ INVERSION 4 MESES 625 PERSONAS | BARILLAS REYES RIBARI OBR’:SDT:;;E:%I:ALES EJZEC;:ZL;C(;?JENDTEA?)T:\:{\I&I
SA(?:"I:JETFI’:g,SEZ CONSTRUCEIGNES MUNICIPAL DE 2022-300-306-22-001
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION
AMPLIACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
g ASANITARIO Y ALCALDE MUNICIPAL,
ABOQUEINAMIENTL 54 ALDEA SANTA MARIA TRAZQS: & OB??&Z??S:J%?P?;.ES EJECSS?}LRS;%BD:A 02
28 | AVENIDA ALDEA SANTA Q873,500.00 IVA PAZ INVERSION 6 MESES 300 PERSONAS CONSTRUCCIONES
CAUQUE Y DIRECTOR 2023 CUENTADANCIA
MARIA CAUQUE SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL DE 2022-300-306-22-001
SHIAGY PLANIFICACION
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE ALCALDE MUNICIPAL,
2A CALLE ZONA 1 ALDEA TRAZOS & SUPERVISOR DE CONTRATO DE
SANTA MARIA CAUQUE ALDEA SANTA MARIA OBRAS MUNICIPALES | EJECUCION DE OBRA 03-
4 )
29 SANTIAGO CAUQUE Q494,200.00 IVA PAZ INVERSICN 6 MESES 300 PERSONAS Sggl:glr;ﬁglgmﬁ}\ Y DIRECTOR 2023 CUENTADANCIA
SACATEPEQUEZ, MUNICIPAL DE 2022-300-306-22-001
SACATEPEQUEZ PLANIFICACION




30

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR CHITUC ZONA 1
SANTIAGO
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

SECOTR CHITUC ZONA 1

Q899,750.00

IVA PAZ INVERSION

9 MESES

300 PERSONAS

TRAZOS &

CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

ALCALDE MUNICIPAL,
SUPERVISOR DE
OBRAS MUNICIPALES
Y DIRECTOR
MUNICIPAL DE
PLANIFICACION

CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA 04-
2023 CUENTADANCIA
2022-300-306-22-001

LB omp [
L ’-\/ _,."‘* i
ARQ. IVAN AUGUSTO CHACORN-HURTARTE/

IRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION. et




