CONTRATO lDE OBRA NUMERO CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTIUNO. (09-2021).
CUENTADANCIA T3-3-6

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veintiddés de
noviembre de dos mil veintiuno, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de Profesion
comerciante, de sesenta afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificade con el
Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de ldentificacién —CUI- néimero mil
ochocientos treinta y ocho veintidés mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226 0306)

extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP acttio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE

%
. ' ; : ; -4
conformidad con las facultades que me confiere el Articulo Cincuenta y Dos del Decreto Nimero Doce Guidg

)

Dos Mil Dos del Congreso de la Repdblica de Guatemala, {CODIGO MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calida.

LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, d

la acredito con la siguiente documentacion: a) Certificacién del Acta de toma de posesién del cargo de

GRIPO MAKAT S 4

Alcalde Municipal, Numero cero uno guion dos mil veinte {01-2020), de fecha quince de enerc del afio dos
mil veinte (15/01/2020), de la Sesién Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este
Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guidn
dos mil diecinueve (006-2019), de fecha doce de julio del afio dos mil diecinueve {12/07/2019), en el cual se
declara la validez de la eleccidn de la Corporacion Municipal de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, ¢}
Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que consta que soy el Alcalde
de la Corporacién Municipal de Santiago Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez; sefialando como
fugar para recibir notificaciones, el edificic que ocupa la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, d%p.\‘ﬁuaz
departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guién tres zona cuatro. en lo sucesivo QEE}Q' :
denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el arquitecto: JEAN CARLO BOCEL GAR?J@1 ‘
representante legal de la Empresa “GRUPO MAKAF S.A.”, de treinta y seis afios de edad, estadorc@fb\,d
casado, Arquitecto, guatemalteco, originario de Guatemala, Guatemala y vecino del municipio de~ Vi
Nueva, departamento de Guatemala, identificade con el Documento Personal de Identificacion —
Cédigo Unico de Identificacion —CUI- namero dos mil doscientos catorce ochenta y ocho mil trescientos
cincuenta y nueve cero ciento uno, (2214 88359 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas —
RENAP-, con residencia habitual en el municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemals, y con
direccién para recibir notificaciones y citaciones Calle Acuarela casa niimero 6 zona 3 aldea Santo Tomas
Milpas Altas del municipio de Santa Lucia Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, acreditada con
Patente de Comercio de Empresa nimero sesenta mil setecientos noventa y nueve (60799), registro
ochocientas dieciocho mil novecientos setenta y nueve (818897) folio treinta y seis (36), libro mil treinta y
cuatro (1034), Ndmero de Expediente tres mil cuarenta y seis guidén dos mil diecinueve (3046-2019)
Categoria Unica, extendida por el Registro Mercantil de Guatemala, de fecha veintiocho de enero de dos mil
diecinueve, Patente de Comercio de Sociedad nimero trece mil novecientos treinta y ocho {13938},
Registro namero cientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho (155838}, Folio quinientos setenta
y uno (571} Libro Cuatrocientos ochenta y dos de sociedades (482) niimero de Expediente tres mil cuarenta

y tres guién dos mil diecinueve (3043-2019) de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, con
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Registro Genéral de Adquisiciones del Estado nimero de resolucién dos mil veintiuno ciento cinco mil
cuatrocientos cincuenta y tres (2021105453}, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno
{28/09/2021), folio niimero noventa y cuatrc mil novecientos catorce (94914} del libro de Inscripciones y
registro nimero siete mil setecientos tres (7703) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) v
que en delante se denominard “EL CONTRATISTA”, ambos nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles, ser de los datos de identificacion personal antes consignados, que las representaciones que
se ejercitan son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio y en pleno uso de nuestras facultades
mentales y de conformidad con los mismos, para la celebracién del presente contrato y per lo tanto
convenimos en suscricir CONTRATO DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO DENOMINADO
“MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CASCO URBANO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, el
cual queda contenido dentro de las siguientes cldusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y
siete guién noventa y dos del Congreso de la Repiblica de Guatemala (57-92), segln lo regulado en los
articulos uno (1), tres (3), diecisiete (17}, treinta y dos (32), treinta y oche (38), treinta y nueve (39), cuarenta
y siete (47), cuarenta y ocho {48), cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56), sesenta y cinco {65), sesenta y
seis {66), sesenta y nueve (69), ochenta y cinco {85). Ochenta y seis (86) y ciento dos (102); b) Reglamentos

de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo nimero ciento veintidds guién dos mil

dieciséis (122-2016); en los articulos cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco (55) inciso 25
A 0 i
primero (1) y cincuenta y seis {56) y ¢) Acta de Adjudicacion niimero cero nueve guidn dos mil veintiuno (095?Q QUEZ %

2021), suscrita por la Junta de Cotizacion Publica de esta municipalidad 2 nombre de la empresa "GRU?Q’; et
MAKAF S.A.” dentro del proceso de Cotizacién nidmero CPMSS 05-2021 para el proyecto denomma%un
“MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEIONES CASCO URBANO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ'A'

de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: de conformidad con lo
establecido en la cldusula primera, el objeto del presente contrato es la ejecucidn del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CASCO URBANO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”,
adjudicacién realizada por la Junta de Cotizacion Publica a la empresa: “GRUPO MAKAF S.A.” por la cantidad
Ochocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y ocho quetzales exactos (Q. 896,888.00); monto que
incluye el impuesto al valor agregado -IVA- y demds impuestos en base en lo que 2 continuacion se detalla.
“EL CONTRATISTA” se compromete a realizar el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO CALLE Y
CALIEIONES CASCO URBANO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en el municipio de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los

siguientes renglones de trabajo:

I

42 AVENIDAB ZONA 2 SANT!AGO SACATEPEQUEZ

11 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y 227.00 M2 Q. 8.00
NIVELACION
1.2 PREPARACION DE BASE GRANULAR 227.00 M2 Q. 170.00
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1.3 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 227.00 M2 Q. 240.00 Q. 54,480.00
DE 210 KG/CM2
1.4 FUNDICION DE LLAVES DE 46.00 ML Q. 110.00 Q. 5,060.00
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20
1.5 FUNDICION DE BORDILLO 227.00 ML Q. 150.00 Q. 34,050.00
52 AVENIDA Y 92 CALLE ZONA 3 SECTOR BUENA VISTA SANTIAGO SACATEPEQUEZ
2.1 TRABAIJOS PRELIMINARES, TRAZO Y 400.00 M2 Q. 8.00 Q. 3,200.00
NIVELACION
2.2 PREPARACION DE BASE GRANULAR 400.00 M2 Q. 170.00
2.3 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 400.00 M2 Q. 240.00
DE 210 KG/CM2
2.4 FUNDICION DE LLAVES DE 90.00 ML Q. 110.00
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20
2.5 FUNDICION DE BORDILLO 450.00 ML Q. 150.00
12 CALLE ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ
31 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y 65.00 Y Q. 8.00 Q. 520.00
NIVELACION 1%
3.2 PREPARACION DE BASE GRANULAR 65.00 M2 Q. 170.00 Q. 11,050.00 N
3.3 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 65.00 M2 Q. 240.00 Q. 15,600.00 ‘,"\ |
DE 210 KG/CM2 \ ! /
3.4 FUNDICION DE LLAVES DE 13.00 ML Q. 110.00 Q. 1,430.00 \\(
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20 A
3.5 FUNDICION DE BORDILLO 55.00 ML Q. 150.00 Q. 8,250.00 Sg,\ 2
3.6 REJILLA DE CAPTACIOM DE AGUA 1.00 UNIDAD Q. 15,000.00 Q. 15,000.0{}5:5 X
PLUVIAL =S
42 AVENIDA A 32 CALLE ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ a} ul,
4.1 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y 39.00 M2 Q. 8.00 Q.312.00 &
NIVELACION Y
42 PREPARACION DE BASE GRANULAR 35.00 M2 Q. 170.00 Q. 6,638.00 Q
4.3 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 39.00 M2 Q. 240.00 Q.9,360.00 ~ >
DE 210 KG/CM2 ‘\\
4.4 FUNDICION DE LLAVES DE 10.00 ML Q. 110.00 Q. 1,100.00 X
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20
45 FUNDICION DE BORDILLO 39.00 ML Q. 150.00 Q. 5,850.00
42 AVENIDA Y 32 CALLE ZONA 1 SANTIAGO SACATEPEQUEZ
5.1 TRABAIOS PRELIMINARES, TRAZO Y 420.00 M2 Q. 8.00 Q. 3,360.00
NIVELACION
5.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 84.00 M3 Q. 90.00 Q. 7,560.00
5.3 PREPARACION DE BASE GRANULAR 420.00 M2 Q. 170.00 Q. 71,400.00
5.4 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 386.00 M2 Q. 240.00 Q. 92,640.00
DE 210 KG/CM2
5.5 FUNDICION DE LLAVES DE 84.00 ML Q. 110.00 Q. 9,240.00
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20
5.6 FUNDICION DE BORDILLO 216.00 ML Q. 150.00 Q. 32,400.00
5.7 REJILLA DE CAPTACION DE AGUA 1.00 UNIDAD Q. 15,600.00 Q. 15,000.00
PLUVIAL
5.8 | INSTALACION DE TUBERIA DE @10” PVC 6.00 ML Q. 850.00 Q. 5,100.00
NORMA ASTM F 949
5.9 POZO DE ABSORCION DE 12.00 ML DE 2.00 UNIDAD Q. 20,000.00 Q. 40,000.00
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1 PROFUNDIDAD ’ ]
52 CALLE A ZONA 2 CALLEJON SANTO DOMINGO SANTIAGO SACATEPEQUEZ
6.1 | TRABAIOS PRELIMINARES, TRAZO Y 183.00 m2 Q. 8.00 Q. 1,464.00
NIVELACION
6.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 38.00 M3 Q. 90.00 Q. 3,420.00
6.3 PREPARACION DE BASE GRANULAR 183.00 M2 Q. 170.00 Q. 31,110.00
6.4 | INSTALACION DE ADOQUINTIPOCRUZ | 164.00 M2 Q. 240.00 Q. 39,360.00
DE 210 KG/CM2
6.5 FUNDICION DE LLAVES DE 35.00 ML Q. 110.00 Q. 3,850.00
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE
0.15%0.20
6.6 FUNDICION DE BORDILLO 184.00 ML Q. 150.00 Q. 27,600.00 A <
CALLEJON 62 CALLE ZONA 3 SANTO DOMINGO SANTIAGO SACATEPEQUEZ B
6.1 | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y 102.00 M2 Q.8.00 Q. 816.00 ' 3
NIVELACION g
6.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 21.00 VE) Q. 90.00 Q. 1,890.00 E
6.3 PREPARACION DE BASE GRANULAR 102.00 M2 Q. 170.00 Q. 17,340.00
6.4 | INSTALACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ 81.00 M2 Q. 240.00 Q. 19,440.00
DE 210 KG/CM2 ‘ <
6.5 FUNDICION DE LLAVES DE 20.00 ML Q. 110.00 Q.220000 | _— (T
CONFINAMIENTO TRANSVERSALES DE - L
0.15%0.20 v/
6.6 FUNDICION DE BORDILLO 120.00 ML Q. 150.00 Q. 18,000.00 \\\! 4‘/
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Q. 896,888.00 -,
|

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Cotizacidn respectivas, especificaciones generales, v 23 é

especificaciones técnicas, dispasiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL CONTRATISTA” las 0{2 QUEZ %,
garantias y fianzas, los documentos correspondientes a la adjudicacion y aprobacién y el expediente que & =
contiene todas las actuaciones administrativas que para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECI'0§ s 3 :
IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Lo% v e 8 ¢

cotizacion, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, pla
construccidn, anexos, notas aclaratorias, adendas vy cualquier otra modificacién, asi como la
presentada por EL CONTRATISTA, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta
Cotizacion y la referida acta de adjudicacion, misma que forman parte integral del presente Contrato De \
Ejecucion de Obra, segiin los aspectos que se detallan a continuacion: X

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES

Ejecucion del Proyecto 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y las
instrucciones del Supervisor Municipal de Obras, poniendc en dicha ejecucién toda la
capacidad. No deberd aprovecharse de errores u omisiones de la Supervision municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacidn de trabajo

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Cbras un programa de trabajo e inversion de |z obra
antes del inicio de la misma.

2.2. Iniciar la ejecucidn de los trabajos a partir de recibir el drea de trabajo mediante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitic de la obra, desde el inicio hasta la recepcion
final a un Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado activo como Delegado Residente, debiendo
ser un profesional con la experiencia y conocimiento que lo califique para realizar en forma
adecuada y eficiente la Direccién Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de la
cbra 2 realizar, asi como mantener la disciplina del personal asignado por parte del
contratista,

2.4 El Contratista deberd tramitar antes del inicio de la obra y mantener un libro de bitdcora
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autorizado por |3 Contraloria General de Cuentas, que deber3 ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancia del desarrollo de lz obra, para
verificar que se ha resuelto y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creads, y debera entregaria
2 la municipalidad previa 2 la recepcidn de la obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.

2.6 El Contratista deber3 presentar a la municipalidad, para su aprobacién y con anterioridad
a su ejecucién, las cantidades de trabajo y el costo detallado de las ordenes de cambio,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, gue se produzcan durante la
ejecucion de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquier reparacién requerida por [a
Municipalidad, sin afectar el monto del contrato, si durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses (18) a partir de la fecha del Acta de Recepcién de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacidn en el proceso de supervisién, es obligacicn del
Contratista, mantener en la obra el juego de planos y que contenga todas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 El Contratista suministrara copias de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas vy a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitécora.

2.10 El Contratista debers atender lo establecido en la Resolucion de aprobacion del estudie
de evaluzcidn de impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, misma que sera supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.

3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingenierc o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en {a
Obra. Depender de la Direccién Municipal de Planificacion. 4
3.2 Dictaminard sobre todo asunto técnico y administrativo en lo que sea requerido, cor§
excepcidn de los casos en que hubiese cambios en los planos constructivos oF
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto (itimo, sometera el caso a consideracion de€
la Direccién Municipal de Planificacién y de la Direccidn de Administracion Financiera
Municipal; para la aprobacidn de la autoridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR N

4.1 Supervisor Municipal de Obras velard por el cumplimiento de lo establecido en las bases,
planos, contratos y demés documentos que se generen en la ejecucion de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de conformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el progreso dei trabajo en una emergencia, siempre que en su
opinién tal medida sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprenderd cualguier accién necesaria respecto a cuestiones tales como:

e Interpretacidn de planos de la obra o especificaciones técnicas

e  Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccion

e  Aprobacidn de calidad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran en la obra

e Inspeccidn y aceptacién o rechazo de algtn trabajo en el lugar de la obra y exigir
la sustitucién de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calificado

*  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
mismos, previa autorizacion de la Direccién Municipal de Planificacidon, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinién sea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos de la obra

°  Aprobar los procedimientos y resultados de pruebas

° Inspeccion final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

e Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentos de
cambio para el tramite respectivo

e  Solicitar al Contratista la remocidn del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

®  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala
www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645




cabo en forma adecuada la ejecucidn de los trabajos de la obra.

»  En caso de que el Contratista este en desacuerdo con la decision del Supervisor
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acta respectiva
notificando al Director de la Direccidn Municipal de Planificacidn

e  Lainterpretacion del contrato, asi como los aspectos legales derivados del mismo,
estardn a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrollo de la obra sera con base a lo establecido en el contrato, planos de construccién
aprobados, Especificaciones Generales y Técnicas vy disposiciones especiales y bases de
Licitacion, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras. Deberd quedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitacora.
Asi mismo deberé consignarse los cambios que afecten el proceso de la ejecucién de la obra.

6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

El procedimiento de construccidn serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de Ias bases de Licitacién, en caso de que el Contratista desee emplear un
procedimiento especial deberd cometerlc previamente a la aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras

7 ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

GRUPO N

Los materiales especificados por referencia a un nlimero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquelias del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberan
cumplir con los requisitos de la Ultima revisién y con cualquier modificacion o suplementos
de las mismas que estuvieren en vigor a ia fecha del cumplimiento del contrato, excepto
cuzndo se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificados en la propia
referencia. No obstante, se aceptara utilizar para dichas referencias alternativas que le sean
equivalentes a los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacidn. Este
documento se rige por los reglamentos siguientes, asi como toda disposicion legal que
aplique:

e ASTM — Asociacion Americana de Ensayo de Materiales
ACI - “American Concrete Institute”
AISC — “American Institute of Steel Construction”
ASA — “American Standard Association”
AWS —“American Welding Society”
AWG - “American Wire Gauge”
COGUANCR - "Comisidn Guatemalteca de Normas”
° CSA — “Asociacion Canadiense de Estandares” \
® 1SO — "Organizacion internacional de Estandarizacion”
e  NSF - “National Sanitation Foundation”
4 REUNIONES

MAUNIA

e o © o

Antes de iniciar las labores de construccion, los representantes respensables de la obra por
parte del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberan reunir en el sitio del
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuales e proyecto serd ejecutado. El contratista participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se lievaran a cabo en la obra. El Supervisor consensuara fecha y hora
de la reunién con el Contratista. Asi mismo, cuando las condiciones lo requieran, el
Supervisor citard a reunidn de emergencia, indicando el motivo, lugar, hora, fecha y
participantes.

9 PROGRAMA DE INVERSION Y ESECUCION

El contratista deberd presentar el programa de inversion y ejecucion para su aprobacion y
aceptacion en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucion de los renglones de trabajo
que conforman la obra, con fecha de inicio y finalizacidn de cada rengldn asi como establecer
los plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacidn y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucién de la obra. Este programa deberd tener como base
el presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Si fueran aceptados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara a la autoridad correspondiente para su aprobacién, dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los articulos 52 v 86 de s Ley de Contrataciones del Estado y 27 v 28 de su
Reglamento.
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El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podréd pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, personal o equipo o plantas de construccidn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. Si el Contratista no lo hiciera asi, el Supervisor Municipal de Obras podrd no
autorizar las estimaciones de avance fisico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista deberd respetar en todas sus actividades relacionas directa o indirectamente
con Iz obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuicios causados a terceros durante la ejecucién de Ia obrs, aun cuando estos
provengan por hechos realizados per el Contratista, sus empleados o subcontratistas. En su
caso, procederd inmediatamente a indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de la municipalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no serén menores al minimo establecido por la Ley y
deberd cumplir con las disposiciones del Cédigo de Trabajo, o cualquier otra Ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumird la calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipzlidad, no serd responsable por cualquier reclamo que pueda originarse en contra
del contratista por el uso indebido o mal uso de aparatos, materiales o procedimientos
patentades o con derechos reservados en la obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terreno a su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccién. Serd responsable en todo
momento de mantener estas dreas libres de desechos en la superficie, asi como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portitil en el cual
debera cumplir con todos los requisitos minimos esteblecidos en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

11 NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista deber tomar en todo momento precauciones para la proteccién de personaly
propiedades cercanas a la construccidn de la obra.
Si durante el curso de la ejecucidn del contrato, cualguier operacién o condicidn existente, es
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente,
suspender de inmediato los trabajos en tanto se tomen las medidas necesarias de seg
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municid
de Obras para exigir la correccidn de este tipo de situaciones, no exonera en ninguna forma
al contratista, como Unico responsable de la seguridad en |a obra.
e  EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de la obra deberd estar provisto de [a indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polvo, Anteojos y equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.

e PRIMEROS AUXILIOS
El Contratista deberd instalar y mantener un botiquin de primeros auxilios, gue
cumpla con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y lo
que indigue el Supervisor.

¢  ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,

las dreas de trabajo deberdn estar iluminadas con suficiente intensidad en todo
momento.

e PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cubiertas, cunetas, tuberfas de drenaje, bombeo de desvid y cualquier operacidn,
accién y obra necesaria para manejar cualquier tipo de agua llovida o nacida.

° INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra alglin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocasionar dafios a terceras personar o a sus propiedades, por causas relacionadas
con la obra, durante el periodo de ejecucién del contrato, el contratista quien
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asume la responsabilidad, debera enviar al supervisor, dentro de as veinticuatro
(24) horas siguientes al suceso o evento un informe escrito con las descripcién

precisa y completa de los hechos.

s  CARGAS DE DISENO
El contratista no podréd imponer cargas de construccion a la estructura mayores a
las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas})
estardn enunciadas especificamente en los planos; en caso contrario, se debera
consultar al Supervisor para la verificacion de las mismas.

12

PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista sera responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente e
inmediatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando {a propiedad en las mismas condiciones
originales; de no ser posible la restauracidn, deberd indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximira de toda responsabilidad a Ja Municipalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo proveniente de causas que el Contratista hubiere originada. En caso de existir, la
Municipalidad no concederd autorizacidn para la cancelacién de la Fianza de Cumplimiento.

14

CONTROL DE TRABAJOS

° TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
El trabajo o parte de la obra, calificado como defectuoso o no autorizado deberd
ser removido por el contratista, sin remuneracion adicional alguna por parte de la
municipalidad, no serd pagado el trabzjo calificado como defectuoso o no
autorizado.

¢  CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionadoe con la ejecucidn de la obra

incluyendo el cuidado, mantenimiento y conservacidn del inmueble hasta que se
haya efectuado la recepcion definitiva de la obra.

15

BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiales de
precaucion y direccién, banderas de sefial de peligro, luces de prevencidn, que a juicio de
Supervisor sean necesarios para la proteccion del trabsjo, seguridad y conveniencj déQ_
publico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de sefiales vigente.

16

REGISTROS

El contratista se obliga a mantener en el lugar de la obra a disposicion del Contratante y del
Supervisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la obra,
bitdcoras y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por el Supervisor.

Los documentos y registros seran protegidos por el Contratistas contra extravid, dafic y
extraccion de folios al terminare la obra, estos seran entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archivos electrénicos serdn también parte de esta documentacién de
registros.

17

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA

Luego de la conclusion de todos los trabajos de construccion establecidos en el contrato, el
Contratista entregara a la Municipalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados y sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente la fecha, detalle de las modificaciones
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida seréd un requisito previo a solicitar la liquidacién
respectiva.

18

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y especificaciones es regir la ejecucion de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista recibira
un juego de planos y una copia de los documentos contractuales.

Todos los planos y especificaciones técnicas del contrato son propiedad de la municipalidad
y, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en los documentos
contractuales.

La correccion de cualquier error u omision y la interpretacién de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor serdn aceptadas como final, siempre y cuando exista una arden
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firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacién o la autoridad
que se designe.
Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratista serd responsable de los resultados de
cualguier error u omisién y de los costos para su rectificacion.
En caso de gque existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

° Los dibujos 3 tamafio natural regirén sobre los dibujos a escala

° Los dibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor

° Las dimensiones indicadas regirén sobre las medidas a escala

® Las Especificaciones Técnicas regirdn sobre los planos

e  las disposiciones especiales regiran sobre las Especificaciones Técnicas.
El contratista es el Unico responsable del trabajo vy no dejara de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.

18

TRAZO Y REPLANTEO

El contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacion de la obra en relacidn a las
coordenadas del poligono, bancos de datos {Bench Mark) y otros elementos que sirvan de
referenciz, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos. El
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la responsabilidad del
Contratista durante el tiempo que dure la obra; en caso que por alguna razdn se afecten las
marcas de referencia topografica, se deberan restablecer con la precision requerida por el
Plano de Topografia. El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a
satisfaccion la restauracidn de los bancos de marca. La verificacion o revisién del supervisor o
cualquier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a la precisién y exactitud de estos elementos de referencia.

20

EQUIPO Y MATERIALES

El contratista deberd disponer en todo momento de equipo y maguinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal técnico adecuado y en cantidad suficiente, con el fin de
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarics, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durante la ejecucién de la obra deberd mantener su equipo y maguinara en
buenas condiciones. El supervisor podrd solicitar la sustitucion de este cuando no se
encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuose o
llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bienes muebles e inmuebles.

22

MATERIALES [ %ﬁ
° ENSAYCS DE MATERIALES

==

Todos los ensayos y pruebas gue se indiguen o sean ordenados por el supervisor,
se llevaran a cabo a costa del contratista, el cual recomienda en primera instancia
realizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenieriz de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

+«  REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberdn ser de primera calidad
y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias que sefialan las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipo que
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacion de la muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debidz
inspeccién y anélisis.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del materiai,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El supervisor
podrd tomas sus propias muestras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, siendo responsabilidad del contratista el pago de los anélisis.

¢ CONTROL POR MEDIOQ DE MUESTRAS Y PRUEBAS
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Las muestras, analisis y métodos de laboratorio que se utilicen estaran indicados
en las Especificaciones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materials”.

El Contratista debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion
a la fecha que sean incorporados a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempe
para muestreo y analisis de los mismos, que deberd ser contemplado en el
programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requeride para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar Ia
certificacién de precision y calibracién de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerio de Economia o entidad competente registrada a
nivel nacional o internacional.

° ALMACENAIJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberdn ser manipulados y almacenados de tal forma que se
garantice fa preservacidn de su calidad o idoneidad para la construccidn de la
obra y deberdn ser colocados de tal forma gue puedan ser inspeccionados
fécilmente y en cualguier momento.

El supervisor podré dar las instrucciones pertinentes para la manipulacién v
almacenamiento de los materiales.

® MATERIALES DEFECTUOSOS
Todes los materiales que no llenen los requisitos y normas establecidas en las
Especificaciones Generales, Especiales y Técnicas de las bases de |2 licitacion, por
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocive,
serdn considerados defectuosos.

Los materiales defectuosocs serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ardenara el retirc inmediato de la obra de este material.

e  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos gque debe ser
incorporados 2 la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiquen
los fabricantes. El contratista remitird al supervisor, copia de todas las
instrucciones, manuales e informacién técnica que reciba por parte d s |
fabricantes. ﬂ

i

/

ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABA)GK
ESTRAS

{

Para este numeral deber observarse lo regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y procedimiento administrativo interno establecido por la
Municipalidad.

24

SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIQ

La municipalidad, podrd en cuzlquier momento y por convenir a los intereses de la
Institucion, solicitar por escrito al Contratista (orden de suspensidn de trabajo) que suspenda
la totzlidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta (60) dias a partir de la fecha en
gue se notifique la decisién tomada, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
Si como consecuencia de la suspension surgieran gastos por la movilizacion de material y
equipo, serd por cuenta del contratista quien deberd velar porgue sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resolverd de comun acuerdo entre las partes.
Para documentar |a suspensidn de los trabajos por causas no imputables al contratista se
suscribirdn actas de inicio y final de dicha suspensidn; en el acta que se haga constar la
suspensidn de los trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual.

Si se cancela la orden de suspensién del trabajo o caduca, el contratista reanudara
inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspensidn de la obra solicitada por la municipalidad serdn
por cuenta del contratista.

PRORROGAS

No se concederdn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, si las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérroga podra ser otorgada por
la Municipalidad, previa recomendacion del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el superviscor debido a causa de fuerza mayor.

Si el contratista necesita prérroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por o

menos quince (15) dias de ocurrido el hecho segiin el articulo 27 de la Ley de Contrataciones
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del Estado.
26 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar la inspeccién y recepcidn definitiva de la cobra, el
Contratista debera limpiar y remover de los alrededores, asi como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto ptiblicas como privadas que hayan sido alteradas durante la ejecucion de
los trabajos. La disposicidn de estos trabajos en las propiedades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de la
obligacidn de eliminacion de materiales y equipos del sitio de |a obra.

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausula precedente,

“LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez pagard a “EL
CONTRATISTA” |a cantidad de Ochocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y ocho quetzales exactos
{Q. 896,888.00); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- y demds impuestos. La forma de los
pagos se hard de la siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucion :
total determinada en este contrato. Los porcentajes se calcularén sobre el valor original ajustado del
contrato conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL CONTRATISTA”
no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagard el interés legal
(tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b} la solicitud de pagos
parciales de desembolso o de avance fisico se hard a través de tradmite de cheque dentro del plazo de treinta
dias habiles, previa disponibilidad financiera de la institucién. La forma de pago del proyecto se realizard a
través de estimaciones avaladas por el Supervisor de dicho proyecto quien seré designado por la “LA
MUNICIPALIDAD”. Los pagos parciales serdn realizados contra estimaciones periddicas al trabajo efectuado
y aceptado, previa Supervision por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c) los pagos se harin en forma parcial
contra presentacion de las facturas, en periodos no menores de un mes, que contenga los datos correctos,

del nombre, direccién, ndmere de identificacion tributaria y descripcion, sin tachones ni enmiendas d} las

aprobada por la supervisién del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD” e) los pagos se reaﬁ:\\\
s

con el procedimiento establecido por lz Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntan

documentos requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar colocado por

parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacion del proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al momento de suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual
serd redactada en el libro de bitdcora autorizado por la contraloria general de cuentas para el proyecto en
especifico, y a retirar a sus trabajadores al estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo
de 3 meses (90 dias) contados a partir del dia en que se suscriba el acta de inicio de los trabajos. SEXTA:
INFORMES “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su aprobacién, el programa de trabzjo y las
estimaciones para pago e informe final y demas informes que solicite “LA MUNICIPALIDAD”, cuando esta lo
considere necesario, en tanto dure la vigencia del contrato, bajo Ia responsabilidad del supervisor del
proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a
la ejecucion total de los trabajos con entera sujecion al programa de trabajo, de especificaciones adscritas,
renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de indole
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laboral, eximiendo de esta obligacién a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la
entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD” impondra una
multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del contrato.

Por cada dia de atraso en que incurriere por causas imputables especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo
que se tratare de trabajos suplementarios y/o exiras ordenados y aprobados expresamente por “LA
MUNICIPALIDAD”. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”, se obliga a presentar a favor de esta
Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la oferta se
caucionard con depdsito en efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por ciento, del valor del
contrato. Cubrird el periodo comprendido de la recepcidn y apertura de plicas, hasta la aprobacién de la
adjudicacién y en todo caso tendrén una vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicatario
puede convenirse su prorroga. I} FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valor;
previo la aprobacion de este contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de este
contrato. Mil} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en este instrumento el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo o constituir
hipoteca en los porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Para el caso de obras, ésta garantia
cubrird las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la obra antes de que se constituya
la garantia de conservacién. Y sera por un valor del 10% del monto total del contrato, y en caso fuera
necesaric hacerla efectiva, su aplicacién se hard en la forma establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de
la Ley de Contrataciones del Estado y en articulo cincuenta y cinco {55) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. V) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:
por medio de la cual “EL CONTRATISTA”, deberd responder por la conservacién de la obra a “LA

MUNICIPALIDAD” equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato y sus ampliagioes,

para cubrir el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y que aparecieren durante el tier&p\o
responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHO MESES (18) contados a partir de la fecha de recepcién "5
final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionara esta fianza para ﬁ
garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera resultar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” en [a
liquidacién el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su
eleccion por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deber3d
otorgarse simultdneamente con la de conservacion de obra como requisito previo para la recepcion de la
obra. Todas las garantias antes mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones, enmiendas,
perforaciones o cualguier otro tipo de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se
indica anteriormente las mismas no tendrdn validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO, RECEPCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades a
realizarse serdn supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD”,
el cual tendra caracter de autoridad ante “EL CONTRATISTA”, para el efecto “EL CONTRATISTA”, permitira la
realizacion de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier
requerimiento o instruccidén de campo que la supervision designada por “LA MUNICIPALIDAD” solicite en su

oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deberd presentar la
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garantia de Conservacién de Obra y de Saldos Deudores y debera dar aviso por escrito al supervisor, de ia

conclusién de los trabajos y con esta diligencia se interrumpira el plazo de ejecucidn, el supervisor haré la
inspeccion final dentro de los quince dias hébiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no estd
conforme a planos y especificaciones técnicas y presupuesto, manifestara por escrito sus observaciones a
“EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que se la
hayan notificado v si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA” deberd presentar
informe pormenorizado al supervisor designado por “LA MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total
ejecucion del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de los cinco dias siguientes a la recepcion
del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total ejecucidn del

proyecto y conforme a lo establecido en el presente contrato, el supervisor presentara al Concejo Municipal,

el informe final de supervision de la obra procediendo el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles
siguientes de la recepcién de dicho informe a solicitar a la junta de Recepcién y Liguidacién de Obras ¥

efectuar la recepcidn de la obra. Dicha junta procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes

CRITPO N A

a la notificacién del Concejo Municipal, a efectuar la recepcion de la obra. Si la comision receptora
comprueba que los trabajos de la obra estdn ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcidn
final de la misma, y en caso contrario, hard constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debera
efectuar “EL CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a
emplearse; ¢} si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la
litera “3” que anteceden, forma parte del plazo original del contrate o si se le concede tiempo adicional para

ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse satisfechos los

de “EL CONTRATISTA”, de que la obra esté terminada y la fecha en que éste Gltimo reciba el pliego d
indicaciones por escrito o la certificacién del acta de las correcciones que debe efectuar c) LIQUIDACION DEL
CONTRATO: concluidas las actividades y suscripcién del acta de recepcidn final de la obra, la comisién
nombrada para el efecto practicard la liquidacién dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de
recepcion definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion, la que serd aprobada mediante
resolucién o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito respectivo d)
FINIQUITO: el finiquito que se otorgue deberd ser reciproco entre las partes DECIMA: CASOS FORTUITOS ©
DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el
cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades, debiendo producirse la comunicacion
escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL
CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacién por casos fortuitos o de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA:

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Sera responsabilidad del contratista, pagar los sueldos y salarios
de sus trabajadores conforme lo establece la ley, asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la

ley determina. b) Terminar el proyecto dentro del plazo indicado en este contrato. ¢} Apegarse a las
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especificaciones técnicas, y demas documentos elaborados para el efecto. d) El contratista debera aportar

todo el tiempo y lo demds indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, esta obligado a pagar todos los impuestos que se
deriven del presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los
derechos y obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el
cumplimiento de su cbligacion. El incumplimiento o transgresion de las prohibiciones establecidas en el
presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, niegue la
participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacion y/o Licitacion, asi como la ejecucién

inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA: El

contratista declara bajo juramento que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones
establecidas por la ley. En el sentido que no es deudor moroso de! Estade ni de las entidades a la que se
refiere el Articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado, v que, de igual manera, tampoco se
encuentra comprendido en ninguno de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de fa misma Ley.

DECIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dara por terminado

cuando ocurra cualguiera de las circunstancias siguientes: a} Por vencimiento del plazo, siempre que no se
haya acordado alguna prorroga. b) Decisidén acordada por mutuo acuerdo. ¢) Por casos fortuitos o de fuerza

mayor en que se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento. DECIMA QUINTA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo Xill del Decreto 17-73 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEXTA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,
reclamacion o controversias que se dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberan ser
resueltas directamente con cardcter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones

tendran que dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA SEPTIMA: APROBACION:

Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es

indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: Los otorgantes

aceptamos gl presente C‘:ﬂt&?}:o el que es leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectos
A 4
> os y firmamos para constancia, en el mismo lugar y fecha indicados al
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AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL
DIA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MiL VEINTIUNO, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE
ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR HABER SIDO PUESTAS EN M! PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS
SENORES: SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y JEAN CARLO BOCEL GARCIA “EL
CONTRATISTA”; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE INDENTIFICACION -
DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO DOS MIL
DOSCIENTOS CATORCE OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CERO CIENTO UNO, (2214
88359 0101) EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE,
QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION. /

Jean Carla Bocel Garcia
GRUPO MAKAF S.A.
ANTE Mi

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala

www.munisantiago.gob.gt -Tel. 7830 2645




N - e
COLEGIO OE” c w1 £l chLEGIO OE CDLEGIO 0=
N ARQUITECTPS LAl ueetos | || ™ AchlﬁEr%T E | | AHQUITECTDS ARQUITECTDS
M b | - i o r
==V
(=]
S8 - 2_( © s N 2 ( M B ( 4
o o = T 7 @ o1
[=}] o[ | o 1 e D[
! D | ©
" FMBRE DH <) [IMBHE DE i@ (=] H FIMBRE DF \ o FMBEE DE f [ [msRED
" ARQUITECTURA ,{" ARQUITECTURA i " M}mﬁ [TIMBRE DI i } ,{" ARQUITECTORA I .| ARQUITECTURA il " ARQUITECTURA
F 5 2 * ARQUITECTO ! b _h_ | i CIEN 0
Iunlﬁ““__cr A’fﬁg]m / IBB cl a]mi\ | ‘ Eugm ’ "][I == n]ﬁu { mﬂ‘ G.Eg'.‘zfmﬂ I lﬂﬂ%i’iﬁm_ﬂ[ ? qulmlw ALES “ﬂlj
O e == il QuETALES 8 et il
7 =hie i : COLEGIO DE
. ARBUITERTOS n | AR ieaetos | | SoLE | COLEEIO DE © P T e T @ ARB e oS = AH%UI?EC'DS
- B = MBRE D | e 1A r~ |[ARQUIVECTOS | = TiMBRE DE = DE w0 IMBRE DE
@ |AmquiTEcTuRA 2 |ARouITECTURA ‘ = AM,'.”_,'E' = JmBEEDE S |amquiTecTuRA S |anauitEcTURA g ARQUITECTURA
© (=] | @& o Al ITECTYR. 2 e 1
w = iEN o CIEN 0 [ CEN §
1005551100 A GiEN 0 = 10005508100 100 100 1008, 100
au 1003, ‘ 100°%, 008, 25-3100 £s au

[ chLEGio BE ] \ CPLEGIGOE | ‘: CPLEGIOQE- | | CDLEGIO OE’ e CDLEGIO OE CPLEGIO OE
ARQUITECTDS AHouItECTDS | | > ARQUI S | ARQUITECTDS | | ARQUITECTOS | | ARQUI
| | | 1 1
r . ! ™ r | T | AT | 7 -
1 | | g 0
21N S = IS HES Q= s Qe ey
@ o o b il e~ LT | &
™ ~ ™~ ™ | &0 I~ 1
[TIMBHE DE Bk [FiansE oy = TiMBAHE DE 1N —rwerese | || ~ [mBREDI
. FIMBRE DE M £ Di © ARQUITECTURA * ARQUITECTORA " ARQUITECT "~ ARQUITECTU
QUITECTURA - i A ik rA
(e - i [ ARQUITECTURA e EUTECTURA < Tonla vele o B TR Mnk o= d
d 2" E::.IEE 2& 2ﬂ %;H"Enm 3 2“ %vzr"&ﬂ mL P Zu QUETPALES 2& ol 5“ 'QUETTALES 58\ 7 4 ]u QUETZALES' I‘E i “] QUETZALES lm
¢ i o B e — —— L e
===nl g 10 PE COLEGIO DE SorESGhE] ||
COLEGIO BE COLEEH COLEGIC DE ARrBUITECTOS = = | o=
g aaRs) || g[S | o [ARERE || 3 e || § SRatt |l 5 SRR o
E ARQUITECThRA O | anienrEnE | E P L o b ARQUITECTURA @ |ARQUITECTURA R ARPUITECTURA| | | cr;
~ ] fra]
—1 fa Vel [ CINCI TAQ| D} [+
fQ VEINTE VE| 2 3
200 AT i} Qv Lssﬁﬁu 202, =920 205 u:s_ﬂ 50 e 90 10 frusaes| 10 |

i — || ] cpLe@iogE
CPLEGIO DE” cp 10 QE
AHQUITECTDS “\ AHQUITE s v ARGUITECTDS
£ il ‘y : - u\«‘r'ﬂ.ll
=) =3 & \ , <
- |/t 7
fuod e L] [=}]
ﬁ I~ e 20 -
™~ TIMBHE DE 1 K BN i - afaunEeTuRA
|” ARQUITECTURA ARQUI /|
” | la VEINTE O
niEz. @ i oiEz @ P 1 Eﬁ
10 fuutiiies ]B‘ | 1 .qm%.s 1B 8 20 fooeriis
[t e s et s Lo COLEGIO DE
TR COLEGIOBE | | |=
2 | huieevos| || 2 | & oo re || |S |anbin Ecios
Y MBRE DE I N [T MmehE DE @ | ARGQUITECTURA
R ARQUITECTURA R ARQUITECTYURA =

: —t2
"] uum Lmoln E%um QIU zﬁﬁé’@




