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SANTIAGOAS

CONTRATO DE OBRA NUMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTITRES. (12-2023). CUENTADANCIA 2022-

300-306-22-001

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquéz, el dia veinticinco
de septiembre de dos mil veintitrés, NOSOTROS: Por una parte SALOMON ITZOL PEC, de profesion
comerciante, de sesenta y dos afios de edad, Guatemalteco, de este domicilio, identificado con el
Documento Personal de |dentificacién —DPI- conr Cédigo Unico de Identificacian —CUI- nimero mil
ochocientos treinta y ocho veintidds mil doscientos veintiséis cero trescientos seis (1838 22226
0306) extendido por el Registro Nacional de fas Personas RENAP actiio en mi calidad de ALCALDE
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me cenfiere el Articulo Cincuenta y Dos del
Decreto Nimero Doce Guién Dos Mil Dos del Congreso de la Republica de Guatemala, {CODIGO
MUNICIPAL) y sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente documentacion: a)
Certificacién del Acta de toma de posesién del cargo de Alcalde Municipal, Nimero cerc une guion
dos mil veinte (01-2020), de fecha quince de enero del afio dos mil veinte (15/01/2020), de la
Sesién Publica Extracrdinaria celebrada por el Concejo Municipal de este Municipio, b) Acuerdo de

la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero seis guién dos mil diecinueve

Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, en la que consta que soy el'%‘ifc,ga &
s
VR

sefialando como lugar para recibir notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guion tres zona

cuatro. en lo sucesivo me denominaré “LA MUNICIPALIDAD"; Por la otra parte el sefior: CRECENCIO

=
BENJAMIN CIFUENTES VELASQUE?, Representante Legal de ia Empresa “Construccidn, Consultoria y <& ‘§ Z L
= = ot
HoRS
Mantenimiento, Sociedad Andnima”, de sesenta y un afios de edad, estado civil soltero, Ingeriero 2 EE,
3 :_‘-5« Ll

Civil, guatemnalteco, originario de San Pedro Soloma Huehuetenango v vecino del municipio de :g}’_i
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Lucas Sacatepégquez, departamento de Sacatepéquez, identificado con el Documento Personal de

Identificacidn —DPI- con Cédigo Unico de Identificacién —CUI- nimero Dos mil seiscientos sesenta
cuarenta mil seiscientos sesenta v siete mil trescientos ocho, (2660 40667 1308) extendido por el
Registro Nacional de las Personas ~RENAP-, con residencia habitual en aldea Choacorral, San Lucas
Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez, v con direccion para recibir notificaciones y
citaciones la 12 calle “A” 14-74 sector B-1 zona 8 de Mixco, San Cristébal, Guatemala, quien actia
como Representante legal de la empresa “Construccion, Consultorfa y Mantenimiento, Sociedad
Andnima”, acreditada con Patente de Comercio nimero ciento dos mil doscientos sesenta y uno
(102261), registro ciento sesenta y siete mil seiscientos veintiuno A (167621A) folio trescientos
dieciséis (316), libro ciento treinta y uno (131), Categorfa Unica, extendida por el Registro Mercantil
de Guatemala, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (04/09/2019), Patente de
Socfedad numero veintidds mil doscientos uno (22201) registro treinta mil cuatrocientos sesenta v
nueve (30469) folio noventa y nueve (89), libro ciento catorce de sociedades {114) con fecha de
inscripcion el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco (19/07/1995) extendida por el
Registro Mercantil de Guatemala el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (04/09/2018) con

Registro General de Adquisiciones del Estade ndmero de resolucion dos mil veintitrés ciento nueve

; \ TR i\a;uaze%o
mil doscientos cincuenta y seis (2023109256), de fecha diez de julic de dos mil vemﬂtreg‘g B
T g 7\\%. W
i - DL
(10/07/2023), folio nimero sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos {62462} del libro d% b - 3 ¢
2o GEe s

2, o, ?

INSCRIPCIONES vy en el registro nimero doce mil doscientos trece (12213) del LIBRO DE % q o

PROVEEDORES estatus HABILITADO, dal Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAEYY g

en delante se denominard “EL CONTRATISTA”, Los otorgantes aseguramos: a) Ser de los datos de

identificacion personal consignados; b) Hallarnos en el libre gjercicio de ruestros derechos civiles; c)

(TEMERENTO

-1, San Cristalsgl ¢

TANA Asan —aae

Que las calidades con que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a la ley para la

celebracién del presente acto; y d) que por el presente acto celebramos el contrato contenido &n
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las cldusulas siguientes. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO

FTA
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DENOMINADO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTCR CHIMANGO SANTIAGO

Jona 2 o et v,
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PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto ndmero cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de
la Replblica de Guatemala (57-92), segtin lo regulado en los articulos uno (1), tres (3), diecisiete
{17), treinta y dos (32), treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta y siete (47), cuarenta y
ocho {48), cincuenta v cinco (55), cincuenta y seis {56), sesenta y cinco (65), sesenta y seis (65),
sesenta y nueve (69), ochenta y cinco (85). Ochenta v seis (86) y ciente dos (102); b) Reglamentos
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo ndmero ciento veintidés guidn dos mil
dieciséis (122-2016); en los articulos cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco
(55) inciso primero (1) v cincuenta y seis (56) y ©) Acta de Adjudicacién nimero doce guién dos mil
veintitrés (12-2023) de fecha de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (21/09/2023)
suscrita por la Junta de Licitacién de esta municipalidad a nombre de la empresa “CONSTRUCCION,
CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA”, dentro del proceso de Licitacién Pablica
ntimero LPMSS 05-2023 para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE SECTOR CHIMANGO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, misma que fue

aprobada por el Concejo Municipal def municipio de Santiago  Sacatepéguez en Acta numero

veintitrés (22/05/2023) del libro de Actas de Sesiones Ordinarias de la municipalidad de Santiago

Sacatepéquez del departamento de Sacatepéque: SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATC: de
conformidad con lo establecido en la clausula primera, el objeto del presente contrato es
sjecucién del proyecto denominade: “MEIORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR

CHIMANGO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ", adjudicacidén realizada por la Junta de

=
Licitacién a Iz empresa:  “CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD 3}‘% $:§:

BExzuds
ANONIMA” por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y GCHO MIL OCHOCIENT@ 3 93’%
OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,46%,800.00); monto que incluye el impuesto al vals Eg

lAI I
i & dle Miven Tai

agregado -IVA- del doce por ciento en base en lo que a continuacién se detalla. “EL CONTRATISTA”

I
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se compromete a realizar el proyecto denominado: “MEIORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

SECTOR CHIMANGO SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ”, en el sector Chimango del
municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez "EL CONTRATISTA” se

compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:

No. Concepto Cantidad | Unidad | Costo Unitarie . Total

1 Hecha de telascopio a pozo de visita existente 50b.ﬁ0 pies Q 1,385.00 | & 697,500.00
2 Colocado de Tuberfa PVC @ 3" 250 PS| 821.00 ml o] 41000 | Q 335,610.00
3 Equipd de Bombeo 1.00 u Q 490,000.00 | Q 490,000.00
4 Construcel6n de Tanque Elevado Metdlico 60.00 m3 a 14,150.00 | Q 849,000.00
5 Caja para valvula de (impieza 100 u Q 4,500.00 | Q 4,500.00
& Caja para vdlvula de paso 2,00 u o] 4,500.00 | Q 9,000.00
7 Caseta de Bombeo 1.00 u Q 5,700.00 | Q 5,700.00
8 Acometida Electrica 1.00 u Q 73,500.00 | Q 73,500.00
g Limpieza final 1.00 u Q 2,980.00 | Q 2,980.00

 COSTO TOTAL DEL PR ' | 2,468,800.00

En letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUETZALES
EXACTOS, se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Licitacion respectivas,

especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, estudios

complementarios correspondientes a la naturaleza del proyecto, la oferta presentada por “EL

CONTRATISTA” la fianza de sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a la

ESPECIALES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, pa
ejecucién de la obra, se ohservard lo establecido en las bases de licitacion, especificaciones

generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccion, anexos,

=e
yR =
notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asf como la oferta presentada por “EL mzs_' H3
CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacion y la i 3
- E‘ =

=

S (17
iy
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de Obra, segun los aspectos que se detalian a continuacion:
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ESPECIFICACIONES
GENERALES

No.

DESCRIPCION

Ejecucidn del Proyecto

OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecutard el trabajo con apego a las cldusulas del presente Contrato y tas
instrucciones del Supervisor Munlcipal de Obras, poniendo en dichz ejecuclén toda la
capacidad. No deberd aprovecharse de crrores u emisiones de |z Supervision municipal para
su beneficio, en todo casi sl al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté incluido en una estimacién de trabajo

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa te trabajo & [nversidn de la obra
antes del Iniclo de la misma.

2.2. Iniciar la ejecuclén de los trabajos 3 partic de recibir el 4rea de trabsjo mediante el acta
administrativa

2.3 €l contratista se obliga a mantener n el sitio de la obra, desde el inicio hasta 12 racepcicn
final a un Arguitecta o Ingeniere Civil, coleglado activo coma Delegado Residente, deblendo
ser un profesional can |2 experlencla y conocimiento que lo califigue para realizar en forma
adecuada y eficiente |a Direcclon Técnica v Administrativa de cada uno de [os trabajos de la
obra a reallzar, asl como mantener la disciplina del personal asignade por parte del
contratista,

2.4 Ef Contratlsta debera tramitar antes del Inicio de |a obra y manteher un libro de bitécora
autorizado por la Contralorla General de Cuentas, gue deberd ser utilizado por ambas partes
Supervisor-Contratista, con el objeto de dejar constancls del desarrollo de la obra, para
verificar que se ha resueltn y cumplido con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en 12 obra para los finas que fue creada, y deberz entregaria
a la municipalidad previa a la recepcién de 12 obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas ias abservaciones realizadas por el Supetvisor
Municipal de Obras.

2.6 €l Contratista deberd presentar a ls municipalidad, para su aprobacién y con snterioridad
a su ejecucidn, las cantidades de trabajo y el costo detsllado de las ordenes de camblo,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos extras, que se produzcan durante la
sjecucian de lo obra debidamente justificados.

2.7 El Contratista estd obligado a realizer cualguler reparacion requerida por fa
Municipalidad, sin afectar &l monto del contrato, si durante el periodo de garantia de los
dieciocho meses (18) a partir de la fecha del Acta de Receptién de la obra, se encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacién en el procesa de supervisidn, es obligacidn del
Contratista, mantener en la obra el juegn de planos y que contenga todas las anotaciones
realizadas por el Supervisor Municipal de Obras.

2.9 E] Contratista suministrara copias de los planos por su cuents a su personal, a los
subcontratistas y a las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de

bltécora,

2.10 €l Contratista deberd atender lo establecido en la Resolucién de aprobacion del GEN
de evaluacién de Impacto ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recyrsos
Naturales, misma que serd supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.

EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingehiero o Arquitecto, colegiado activo, representante de la Municipalidad en Ia
Obra. Dependers de la Direccion Municipal de Planificacion.

3,2 Dictaminard sobre todo asunte técnico y administrative en lo que ses requerido, con
excepcion de los casos en que hubiese cambios en los planes constructivos o
Especificaciones Técnicas, sl se presentase esto Ultimo, sometera el caso a conslderacion de
la Direccian Municipal de Planificacion y de la Direccion de Administracion Financiers
Municipal; para la aprobacion de la autoridad competente.

<
o

AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 supervisor Municipal de Obras velard por el cumplimiento de la establecido en las bases,(

planos, contratos y demds documentas que se generen en fa ejecucion de la obra.
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4.2 Supervisor Municipal de Dbras tendrd toda |a autoridad de actuar de conformidad can el ]
articuls 27 del Reglamento de la Ley de Contratacienes del Estado, asimismo tiene la
autoridad para detener el prograso del trabajo en una emergencia, siempre que en su
oplnidn tal medida sea necesaria para |a seguridad de vidas, del trabajo o de [a propiedad
ajena.

4.3 Emprenderd cualguier accion necesaria respecto a cugstiones tales como:

»  Interpretacion de planos de la obra o especliicaciones técnicas

s Suscribir en el acta respectiva el inicio formal de los trabajos de construccidn

e Aprobacldn de calldad de materiales, el cual debe ser presentado por medio de
fichas técnicas, catalogos b muestras de los materiales que su utllizaran en Iz obra

. inspeccidén y aceptacion o rechazo de algln trabajo en el lugar de [a obra y exigir
Ia sustitucidn de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calificado

e Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrate, fijar v avalar el costo de los
mismos, previa autorizacién de la Direccidn Municipal de Planificacidn, o de
tomnar cualquier otra medida, que en su opinlén sea necesarla para la correcta
ejecucidn de los trabajos de Iz obra

e Aprobar los procedimientos y resultados de pruebas

e  Inspaccidn final de la obra suscribiendo el Acta respectiva

s Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para page y documentos de
camblo para el tramite respectivo

o Solicitar al Contratsta I3 remocién del o los empleados que su juicio ne estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

o  Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando 2
cabo en forma adecuada fa ejecucidn de los trabajos de la obra.

»  En caso de que el Contratista este en desacuerde con 3 decisién del Supervisor
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarls, dando aviso por escrito al
Supervisor Municipal de Obras, de no haber acuerdo suscribird el acts respectiva
notificande al Directar de la Direccidn Municipel de Planificacion

¢ Lainterpretacidn del contrato, asi coma los aspectos legales derivadas del misme,
estardn a cargo del abogado nombrade para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA

El desarrolio de Ia obra serd con base a lo establecido en el contrato, planos de construccion
aprabzdos, Especificaclones Generales y Técnicas y dispesiciones especiales y bases de
Licitaclén, el programa presentade por el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista aprobados por el Supervisor Municipal de Obras, Debera quedar
constaneia escrita y grafica reflejada en los planos de obra construida en el libro de bitdcora,
Asl mismo debers consignarse los camblos que afecten &l proceso de Is ejecucién de |a abra.
B PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

£l procedimiento de construccibn serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacidn, en caso de que el Coptratista desee emplear un
procedimianto especial deberd cometerlo previamente 3 la aprobacién del Superviser
Municipal de Obras )

T ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materiaies especificados por referencia a un nimero o simbolo de una norma especifica,
tales como aquelias del listado presentado 3 continuacidn u otras normas simllares, deberan
cumplir con los requisitos de la tltima revisién y con cualquier modificacidn o suplementos

de las mismas que estuvieren en vigor a fa fecha del cumplimiento del contrato, exceplo
io >
gan "

cuando se halaren limitados por tipo, clase, grade o estuvieren maodificados en la
referencia. No obstante, se aceptars utillzar para dichas referencias alternativas que |
equivaientes @ los cuales el Supervisor Municipal de Obras de su aprobacién. Este
documents se rige por los reglamentos sigulentes, asi como toda disposicldn legal que
aplique:

s ASTM—Asoclacion Americana de Ensayo de Materiales

s ACI-"American Concrete Institute
AISC— “American Institute of Steel Construction”

L] e
e ASA-"American Standard Association” ':: ;’:_5 s
s AWS-—*American Welding Soclety” = =
e AWG-*American Wire Gauge” «qﬁﬁ = -f:
s COGUANOR - “Comisldn Guatemalieca de Normas” E % ey
»  CSA—"Asociacién Canadlense de Estandares” > 85“
& I50 - "Organizacién Internacional de Estandarizacidn” < e <:;_
»  NSE—‘“National Sanitation Foundation” E :
8 REUNIONES ; =
N
B
- ”:-ﬂ_
@ = E
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Antes de Iniciar las labares de construcelén, los representantes responsables de la obra por
parts del Contratista, incluyendo el Delegado Residente, se deberdn reunir en el sitio de
proyecto con el Supervisor Municipal de Obras para revisar los requerimientos y condiciones
bajos las cuzles el proyecto serd ejecutade. El contratlsta participara en las reuniones de
trabajo mensuales que se llevaran 3 cabo en la obra. El Supervicor consensuara fecha y hora
de la reusion con el Contratista. Asi mismo, cuahdo las condiclones lo requierzn, el
Supervisor citard a reunién de emergencla, Indicando el metivo, lugar, hore, fecha y
participantes.

[ PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION

£l contratista debera presentar el programa de inversién y ejecucion para su aprobacidn y
aceptacion en el cuat mostrara en detalle el tiempo de ejecucicn de los renglones de trabajo
que conforman la obra, can fecha de inicio y finalizacién de cada rengidn asi como establecer
{os plazos y montos dentro de los cuales el Contratista se obliga a cumplir con las
disposicionas cantractuales, incluyende tiempo de Iniclo y finalizacion y cantidad de
personas que emplearan en la ejecucidn de la obra. Este prograima deberd tener como base
¢l presentado en la oferta para ser aprobado por el Supervisor Municipal de Obras.

Sl fueran aceptados los cambios en los plancs o en [as cantidades de trabajo o si el
Contratista incumpliera con el programa para aprobarlo, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obras un programa nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar
su visto bueno, y elevara a Is autoridad cotrespondiente para su aprabacion, dentro de los
ocho (8) dias hablles sigulentes de haber sido presentado a él, de conformidad con lo
establecido en los artlculos 52 y 86 de la Ley de Contrataciones del Estado y 27 v 28 de su
Reglamento.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pero si
se atrasare, el Supervisor Municipal de Obras podrd pedir incremento de turnos, dias de
trabajo, personal ¢ equipo o piantas de construccldn, con el fin de llevar el trabajo conforme
el programa. SI el Contratista no lo hiclera asl, el Supervisor Munieipal de Obras podré no
autorizar las estimaclones de avance fisico,

0 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEYES QUE REGIRAN

El Contratista deberd respetar en todas sus actividades relaclonas directa o indirectamente
ton la obra, las Leyes v disposiciones legales Nacionales, Serd respansable directamente por
los dafios o perjulcios causados a terceros durante |2 cjecuclén de la obra, aun cuande estos
provengan per hechos realizades por el Contratista, sus empleados o subcontratistas, En su
caso, procedera inmediztamente a Indemnizar a las partes afectadas, quedando exonerados
de cualguier responsabilidad o reclamo de la municlpalidad y sus funcionarios y/o
empleados.

10.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES
Los salarlos que el contratista pague, no serdn menores al minimo establecido por 1a Ley y
debers cumplir con las disposiciones del Codign de Trabajo, o cualquier otra ley o B égﬂu E2 o

Reglamento que regule las refaciones laborales. ;;‘ P22 =52 ‘“ﬁ,\
El Contratista asumird |2 calidad de patrono y por lo tanto serd responsable de las= & X2 z
prestacianes laborales y patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Soclal 1GSS, '—és f_}.’ B LSEJ ?i_ O

B o \ St o
10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS % '(@«_5,0 7 &
La municipalidad, no serd responsable por cuslquier reclamo que pueda ariginarse en contra '}b- ::‘:‘

del contratista por &l uso indebldo o mal uso de aparatos, materlales o procedimien =
patentados o con derechos reservados en |a obra.

-t

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista deberd mantener en condiciones sanitarias aceptables el solzr o terreno 3 su
cuidad, durante todo el periodo que dure la construccidn. Sera responssble en todo
momento de mantener estas areas Hbres de desechos en la superficle, asl como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafio portstil en el cual
deberd cumplir con todes los requisitos minimes establecldes en las leyes sanitarias,
previamente aprobado por el Supervisor Municipal de Cbras.

i1 NORMAS DE SEGURIDAD

E| Contratista debera tomar en todo momento precauciones para |a proteccion de personal y (
propiedades cercanas a la construccidn de la obra.

Sl durante el curse de |a ejecucion det contrato, cualguier operacion o condicidn existente, &s
considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd
suspender de Inmediata los trabajas en tanto se tamen las medidas necesarias de seguridad
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autoridad del Supervisor Municipat
de Obras para exiglr la correceion de este tipo de sltuaciones, no exonera en ninguna forma

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
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al contratista, como tnlco responsable de 2 seguridad en la obra.
= EQUIPO PARA EL PERSONAL
Todo el personal de | obra deberd estar provisto de |z indumentaria apropiada
para la ejecucion de su trabajo, Tales como: Casco, Botas, Guantes, Mascaras para
el polvo, Antesjos v equlpo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo
con los reglamentos del instituto Guatemaltece de Seguridad Social 1GSS.

«  PRIMEROS AUXILIOS
£] Contratista deberd instalar y mantener un botiguin de primeros auxilios, que
cumpla con los requisitos del Institute Guatemalteto de Seguridad Social IG5 y lo
que indique el Supervisor.

® ALUMBRADO
Cuando las condiciones lo requieran o sea nacesario efectuar trabsjos nocturnos,

fas areas de trabajo deberdn estar llurninadas con suficiente intensidad en todo
momento.

- PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesarlo el contratists deberd proteger contra en Intemperie,
cublertas, cunetas, tuberias de drenaje, bombeo de desvid y cualquier operacién,
acelén y obra necesaria para manejar cualquler tipo de ague Hlovida o nacida.

® INFORMES DE ACCIDENTES
Cuando ocurra algin accidente o acontecimiento que produzca o pudiera
ocaslonar dafios a terceras personar o a sus propledades, por causas relacionadas
cori 13 obra, durante el periodo de ejecucién del contrato, el contratists qulen
asume |z responsabllidad, debera enviar al supervisor, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes 3l sucesa o evento un Informe escrito con las deseripeion
precisa y completa de los hechos.

= CARGAS DE DISERO
El contratista he padrd Imponer cargas de construccion a |a estructura mayores a
las cansideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enuncladas especificamente en fos plancs; en case contrario, se deberd
consultar al Supervisor para la verificacion de fas mismas.

iz PROTECCION DE LA PROPIEDAD

El Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados 2 propledad
de terceros, si se diera e caso el Contratista debera restaurar por su cuente &
inmediatamente el dafia o daffos ocasionas, dejando la propledad en fas mismas condiciones
otiginales; de no ser posible la restauracidn, debers indemnizar pecuniariamente al
propietario afectado.

13 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximlrd de toda responsabilidad & la Municlpalidad y su representante legal, de todo dafio
y/o reclamo provenlente de causas que el Contratista hublere originado. En caso de existlr, 13
Municipalidad no conceders autorizacién para Ia cancelacion de la Fianza de Cumplimienta.

14 CONTROL DE TRABAIOS
e  TRABAIO DEFECTUQSO O NO AUTORIZADO
£l trabajo o parte de fa obra, calificado como defectusso 6 no autorizado dekerd

':\ -
ser removido por el contratista, sin remuneracidn adicional alguna por parte de mé—w
municipalidad, no serd pagado el trabaje calificado como defectuose o no

autorizado.
«  CUIDADO, MANTENIMIENTO ¥ CONSERVACION : 3
Sera por cuenta del Contratista todo lo relacionado con ls ejecuctdn de la ohra af
—

incluyenda el cuidada, mantenimiento y conservacion del Inmueble hasta que se
haya efectuado la recepcion definitiva de la obra.

FICADO 585

Secter 811, San Lt

15 T BARRICADAS, AVISOS DE PRECAUCION Y DESVIOS

LT ¥ MANTE

E| Contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta las barricadas, sefiales de
precaucian y direccién, banderas de sefial de peligro, luces de prevencién, que a juicic del
Supervisor sean necesarios para la proteccién del trabajo, seguridad y conveniencia del
plibiico, deblendo ester de acuerdo con el reglamenta de seflales vigente,

16 REGISTROS
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tl contratista se obliga a mantener en ¢l lugar de la obra a disposicidn del Contratante y del
Supervisor, los sigulentes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la obra,
bitdcoras y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de I3 obra que sean pertinentes
y otros que sean requeridos por ¢l Supervisor,

Los documentos y reglstros serdn protegidos por el Contratlstas contra extravid, daho y
extraceién de folios al terminare |z obra, estos serdn entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archives electrénicos seran también parte de esta documentacidn de
registros.

7

~ Contratista entregara a la Munlcipalidad un juego de planos finales de obra construida

PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA
Luego de la conclusidn de tados los trabajos de construccidn establecidos en el contrato, el

impresos, firmadas, timbrados y sellados yen formar digital que muestren [a obra tal y como
se canstruyd; en las planos deberd leerse claramente la fecha, detalle de las modificaclones
suscitadas, sin que ello constituya como costo adicional alguno para la municipalidad, este
juego de planos finales de obra construida serd un requisito previo a solicitar la liguidacién
respectiva.

PLANOS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

£l objeto de los planos y especificaciones es reglr la ejecucién de la obra que el Contratista se
compromete a realizar, de acuerdo con log documentos contractuales. El Contratista reclbird
un juego de planos y una copia de los documentos contractuales.
Todos los planos y especificaclories técnicas del contrato son propledad de la municipalidad
y, no podrdn ser usados para otros fines que los estipulados en fos documentos
cantractuales.
La correccion de cualquler error u omisién v la Interpretacion de cualquier discrepancia
hacha por el supervisor seran aceptadas como final, siempre y cuando exista una orden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planificacién o ia autoridad
que se designe.
Si hubiera efrores, dlscrepancias U omisiones en los planos o especificaciones, Identificados
por e Contratista, debera notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trabajo
correspondiente, en caso contrario el Contratlsta seré responsable de fos resuftados de
cualquler error u omision y de los cestos para su rectificacidn. "
£n caso de gue existieren discrepancias entre los planos generales y los planos a detalle o
enire plancs y las especificaciones, se aplicaran las sigulentes reglas:

+  Los dibujos a tamaffo natural regiran sobre los dibujos & escala

s Losdibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor

»  Las dimensiones indicadas regirdn sobre las medidas a escala

e Las Espocificaciones Técnicas reglrdn sobre los planos

«  Llas disposiclones especiales regirén sobre las Especificaciones Téenicas.
El contratista es el Gnico responsable del trabajo y no dejara de serlo porque el supervisor
verifique ¢ no algunas etapas del trabajo.

18

TRAZO Y REPLANTEQ

El contratista serd responsable del correcto replanteo y ubicacidn de la obra en relacidn 2 las
coordenadas del poligono, bancos de datos (Bench Mark) y otros elementas que sirvan de
referencia, indicados por el supervisor o legiblemente en los enunciados en los planos., £
mantenimiento de estos elementos de referencla fisica, estara bajo la responsabilidad: del
Contratista durante el tismpe que dure la obra; en caso ue por alguna razon se afecten las
marcas de referencia topografica, se deberdn restablecer con Ia precisin requerida ic

Plano de Topografla, El supervisor aprobara en forma escrita luego de comprobgr a
catisfacelon la restauracién de los bancos de marca. La verificacidn o revision del supervisor oL
cualguier representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabilidad
respecto a la precisidn y exactitud de estos elementos de referencla,

20

EQUIPO Y MATERIALES

£l contratista deberd disponer en tado momento de &quipe y maqguinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y parsonal téenico adecuado y en cantidad suficiente, con el finde
cumplir con lo planificado, y aunque no estén previstos en las especificaclones vy sean
necesarios, podran ser requeridos por el supervisor, para seguridad y practicas adecuadas de
trabajo.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

El Contratista durarte la ejecucidn de |a obra deberd mantener su equipo y maguinara en
buenas condiciones. E| supervisor podrd solicitar la sustitucion de este cuando no se
encuentre en condlclones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuaso o
llegue a constituir riesgo para trabajadores, empleados o bignes muebles e inmuebles.

MATERIALES

s ENSAYOS DE MATERIALES

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
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Tocos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el supervisor,
se llavaran a caho a costa del contratists, el cual recomienda en primers Instancia
reslizarlos en el centro de Investigaciones de Ingenierfa de la Unlversidad de San
Carlos de Gustemala.

&l contratista poda wtilizar laboratorios distintas, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor,

s  REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales que suministre el contratista deberdn ser de primera calidad

y llenar los requisitos, condiciones y normas regulatorias gue sefialan las
Especificaciones Genersles, Especiales y Técnicas. Las aprobaciones del supervisor
a0 relevan al contratista de su responsabilidad por los materiales y equipe que
suministre,

Las fuentes de abastecimiento de los materlales deberdn ser aprobados por el
supervisor antes de iniciar las entregas; previa presentacién de l3 muestra
representativa del tipo y calidad de los materiales requeridos, para su debida
Inspeccion y andlisls.

El supervisor requerird al contratista, un certificado de fabricante del material,
pudiendo ser aceptado en lugar de hacer las pruebas respectivas. El suparvisor
podré tomas sus propias muesiras en cualquier momento, para controlar la
calidad del material, slende responsabilidad del contratista el pago de los analisis.

¢  CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen estardn indicados
en las Especificaclones Técnicas; en caso contrario, toda prueba de materiales
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materlals”.

£ Contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacién
a la fecha que sean incorporados a 1a obra, 2 fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismos, que deberd ser contemplade en el
programa de trabajo.

E| Contratistz deberd proveer todo el equipe requerido parz él control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar la
certificacion de precision y calibracién de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministeric de Economia o entidad compeatente registrada a
nivel naclonal o Internacianal.

@ ALMACENAJE DE MATERIALES
Todos los materiales deberan ser manipulados y almacenados de tal forma que se

garantice la preservacian de su calldad o idoneidad para ia construccion de Iz
obra y deberdn ser colocados de @l forma que puedsn ser inspectlonados
faciimente y en cualquler momento.

El supervisor podrd dar las instrucciones pertinentes para la manipulacion y
almacenamiento de los materiales.

L] MATERIALES DEFECTUDSOS
Tados los materiales que no llenen los requisitas y normas establecidas en
Especificaciones Generales, Especiales y Técnlcas de las bases de la licitacién, por
tener dafios, alteraciones o se encuentren contaminados con material nocivo,

seran considerados defectuosos,

Los materlales defectunsos serdn ubicados en un lugar especifico e identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmedlato de la obra de este materlal.

A, S.A,
EHEIERTO

"
i
0 565

Sector 8-, San Crstehal

+  INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos gque debe ser
incorporados a la obra, serdn almacenados, manejados, instalados, erguidos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucclones que indiguen
los fabricantes. El contratlsta remitird al supervisor, copia de todas las
Instrucciones, manuales e informacién téenica que reciba por parte de los

Y

ALTOR Ytk
IFRCAT
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fabricantes, 5= 3
23 ORDEN DE CAMEBIO, ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARID Y ACUERDO DE TRABAIOS % i
L QB =4

T
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Para este numeral deber observarse lo regulade en el articulo 28 del Reglarnenin de la Ley
de Cantrataciones del Estado y procedimiento administrativa Interno establecido por la
Munlcipalidad,

24 SUPENSION TEMPORAL DE TRABAIC

la municipalidad, podrd en cuslquier momento y por convenir a los Intereses de la
Institucion, solicitar por escrito al Contratista {orden de suspension de trabajo) que suspenda
s totalldad o parte del trabajo, per un plazo de hasts sesenta (60} dfas a partir de la fecha en
que se notifique la decisién tomada, pudiendo prorrogarse s las circunstancias lo amerltan.
Si eomo consecuenca de la suspension surgleran gastos por la movilizacion de material y
equipe, serd por cuenta del centratista quien deberd velar porgue sean minimas; en lo
refarente a cantidades o pracedimientos se resolverd de comiin acuerdo entre fas partes.
Para documentar la suspensién de los trabajos por causas no Imputables al contratista se
suscribiran actas de inicio y final de dicha suspensidn; en el acta que se haga constar 3
suspensidn de las trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual.

5l se cancela |a orden de suspensién del trabajo o caduca, el contratista reanudara
Inmediatamente los trabajos.

Los gastos de guardiania, por la suspension de |a obra solicitads por la municlipalidad serdn
por cuenta del contratista.

FAl PRORROGAS

No se concederdn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabajo, §i las causas de
dichas demoras sean culpa o negligencia del contratista. La prérrogs podra ser otorgads por
la Munlcipalidad, previa recomendacion del supervisor y por aumentos en las cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debido 2 causa de fuerza mayor.

Si ol contratista necesita prérroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor por lo
menos quince {15) dias de ocurrido el hecha segdn el articuic 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26 ~LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniciar |z inspeccién y recepcion definitiva de 15 obra, ¢l
Contratista debers limpiar y remaver de los alrededores, asi como de [as dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechas y estructuras pravisionales, restaurando las
propiedades tanto plblicas como privadas que hayan sido alteradas durante |2 ejecucion de
los trabajos. La disposicioh de estos trabajos en las propledades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietaris, no constituiran cumplimiento satisfactario de la
obligacién de efiiminacion de materiales y equipos del sitio de la obra,

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la clausula

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez o‘?p\’uszz&%
Q d

SQSE \?0'

pagard a “EL CONTRATISTA” la cantidad DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ME & gg;%‘%% o
< = -&Jﬁiﬁy‘f:ﬁ,‘ E

0 [ g sl &

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,468,800.00); mento que incluye el impuesto al valog f{,ﬁ\."‘i‘;ﬁﬁ"“ I
Oy 9 )

be a C

0

agregado -IVA- del doce por ciento, La forma de los pagos se hara de la siguiente manera: a) Un
anticipo del veinte por ciento (20.00%). De acuerdo a la ejecucién total determinada p

proyecto. Los porcentajes se calculardn sobre el valor original ajustado del contrato conforme lo

establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Si “EL. CONTRATISTA” no inicia la
obra & invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagara el interés legal
(tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el anticipo b) la solicitud d
pagos parciales de desembolso o de avance fisico se hard a través de tramite de cheque dentro del

plazo de treinta dias habiles, previa disponibilidad financiera de la institucién v de las transferencias =

f2. Calle "A" 1414 Sactor B-1, Saa Crisleaat |
Fanad daWiean Tale AL A0S rans 410
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que realice el Concejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez. La forma de pago del

provecto se realizara a través de estimaciones avaladas por el Supervisor o Supervisores ge dicho
provecto el cual serd designado por la “LA MUNICIPALIDAD" y el Consejo Departamental de
Desarrollo de Sacatepéguez. Los pagos parciales serédn realizados contra estimaciones periddicas al
trabajo efectuado y aceptado, previa Supervision por parte de “LA MUNICIPALIDAD” y el Consejo
Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez c) los pagos se hardn en forma parcial contra
presentacidn de las facturas, en periodos no menores de un mes, que contenga los datos
correctos, del nombre, direccién, ndmero de identificacidn tributaria y descripcién, sin tachones ni
enmiendas d) las facturas deberdn acompafiarse de la estimacién tanto de “EL CONTRATISTA” como
de la estimacién aprobada por el supervisor del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD y el
Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez e) los pagos se realizardn con el
procedimiento establecido por la Direccién Financiera Integrada Municipal -DAFIM- adjuntando los
documentos requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso de avance fisico debe estar
colocado por parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacién del proyecto. QUINTA.

PLAZOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra tres dfas después de ser netificado de la

p Iy

estimaciones para pago e informe final y dernés informes que solicite “LA MUNICIPALIDADY

Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, cuando lo considere necesario, en tanto
dure la vigencia del contrato, bajo la responsabilidad de los supervisores del proyecto. SEPTIMA:
OBUGACIONES DEL CONTRATISTA Y SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a la gjecucion
total de los trabajos con entera sujecién al programa de trabajo, de especificacicnes adscrita
renglones de trabajo, a inscribirse como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, y a cubrir las respectivas cuotas patronales y laborales y a pagar toda clase de

prestaciones de fndole laboral, eximiendo de esta obligacién a “LA MUNICIPALIDAD". Si “EL Q
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CONTRATISTA” no cumple con la entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato
“L A MUNICIPALIDAD” impondra una multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar
(0.5%/1000) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en que incurriere por causas
imputables especificamente a “EL CONTRATISTA”, salvo que se tratare de trabajos suplementarios
y/o extras ordenados y aprobados expresamente por “LA MUNICIPALIDAD®. OCTAVA: GARANTIAS:
“EL CONTRATISTA?, se obliga a presentar a favor de esta Municipalidad las siguientes fianzas: 1)
FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la oferta se caucionard con depgsito en
efectivo o mediante fianza por un porcentaje del uno por ciento, del valor del contrato. Cubrird el
periodo comprendido de la recepcién y apertura de plicas, hasta la aprobacion de la adjudicacion y
en todo caso tendran una vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicatario puede
convenirse su prérroga. 1) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra el cien por ciento (100%) de su valor;
previo la aprobacidn de este contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de
este contrato. I} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las

obligaciones estipuladas en este instrumento el contratista debera presentar fianza, depdsito en

efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Para el

g

I
ArareC

Os

forma establecida en el articulo sesenta y cinco {65) de la Ley de Contrataciones del Estado

articulo cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, IV} FIANZA

DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: por medio de la cual “EL
CONTRATISTA”, debers responder por la conservacién de la obra a “LA MUNICIPALIDAD"

equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato y sus ampliaciones, para cu

el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y que aparecieren durante el tiempo de

Jonz 8 o Miven Tele 248047 ZARE58

responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHO MESES (18) contados a partir de la fecha de

recepcion final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionara esta
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W
fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera resultar a favor de “LA

MUNICIPALIDAD” en la liquidacion el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo,
constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el cinco por ciento (5%) del valor original del
contrato y sus ampliaciones. Esta garantia deberd otorgarse simultineamente con la de
conservacion de obra como requisito previo para la recepcién de la obra. Todas las garantias antes
mencionadas deberan ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualguier otro tipo
de alteracién por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica anteriormente las
mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, RECEPCION,
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades a realizarse serdn
supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD, y el
supervisor del Consejo Departamental de Desarrolle de Sacatepéguez. Los supervisores tendran
cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA?, para el efecto “EL CONTRATISTA’, permitird la
realizacién de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a
cualquier requerimiento o instruccién de campo que la supervision designada por “LA

MUNICIPALIDAD” y el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez solicite en su

p- <
@\iq._oUEz 3"’0
oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” deberd presentar Iao & e
g \
e
garantia de Conservacion de Obra y de Saldos Deudores y debera dar aviso por escrite al Supervisor?, 'f‘o \_5 :
%; “Iq %% C?:
de la conclusién de los trabajos v con esta diligencia se interrumpird el plazo de ejecucion, el & T\p"
supervisor hara la inspeccién final dentro de los quince dias habiles siguientes, plazo dentfo
cual, si la obra no esté conforme a planos y especificaciones técnicas y presupueste, manifestara
por escrito sus observaciones a “EL CONTRATISTA”, para que éste proceda a corregir [as deficiencias
<2
de acuerdo a las instrucciones que se la hayan notificado y si los trabajos estuvieran correctamente i:: :
Hrii g .
o ds | ¥
== 80 &

concluidos, “EL CONTRATISTA” deberd presentar informe pormenorizado al supervisor designado

tor 013, San Cislehal §

e Adcr nren

por “LA MUNICIPALIDAD”, y el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez en donde se

r
u

establezca la total ejecucién del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de los cinco

Tomat dadlfi.

{a, Calfa

dias siguientes a la recepcion del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se
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haga constar la total ejecucién del proyecto y conforme 2 lo establecido en el presente contrato, el

supervisor presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervisién de la obra procediendo

el Concejo Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes de la recepcion de dicho informe a

solicitar a la junta de Recepcidn y Liquidacién de Obras efectuar la recepcidn de la obra. Dicha junta

procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dias siguientes a la notificacion del Concejo

Municipal, a efectuar ia recepcién de la obra. Si la comision receptora comprueba que los trabajos

de la obra estén ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcidn final de la misma, y

en ¢aso contrario, hard constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que debera efectuar “EL

CONTRATISTA®, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse;

¢) si el tiernpo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los reguerimientos indicados en la litera

“3" que anteceden, farma parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicional

para ejecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontrarse

satisfechos los requerimientos de la cornisidn receptora, ésta (ltima dentro del término de cinco

dias proceders a efectuar una nueva Inspeccién suscribiendo el acta de recepcion definitiva de la

obra. La fecha de esta recepcién definitiva sera la del cierre de fa Gltima acta. No se tomard en

cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos correspondientes Egusz 3%

5

entre la fecha de recepcion del aviso por escrito de “EL CONTRATISTAY, de que la obra este:f
y - . . el ' g s ?i C} «m’

terminada y la fecha en que éste dltimo reciba ¢l pliego de indicaciones por escrito 0 la certificacion O,

del acta de las correcciones que debe efectuar ¢) LIQUIDACION DEL CONTRATO: concluida

actividades v suscripcién del acta de recepcién final de la obra, la comisién nombrada para el efect

practicara la liquidacién dentro de noventa dias siguientes a la fecha del acta de recepcion

definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacion, Ia que sera aprobada mediante resolucion

o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiento del finiquito respectivo d
FINIQUITO: el finiquito que se otorgue debera ser reciproco entre las partes DECIMA: CASO:!
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza

mayor que impidan el cumplimiento de! contrato relevan a las partes de responsabilidades,

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala



Pagina 16 de 18

debiendo pmducwse la comunicacién escrita en las partes que se pruebe plenamente el heche
ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacion por casos fortuitos o
de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Serd responsabilidad
del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabsjadores conforme lo establece la ley,
asimismo las prestaciones laborales y los impuestos que la ley determina. b) Terminar el proyecto
dentro del plazo indicado en este contrato. ¢} Apegarse a las especificaciones técnicas, y demas
documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar todo el tiempo y lo demds

indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL

CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA”, esta obligado a pagar todos los impuestos que se deriven del
presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los derechos y
obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el
cumplimiento de su obligacién. El incumplimiento o transgresién de las prohibiciones establecidas
en el presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte,
niegue la participacidon de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacién yfo Licitacién, asi

como la ejecucién inmediata de las fianzas a faver de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA:

Resolutivo nimero 04-2016 del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural =CONADUR- articulo 3,

CONTRATISTA?, esté obligado a efectuar e incluir las medidas de mitigacién o reduccién de riesg
resultado de la aplicacién del “Anlisis de Gestién de Riesgo para proyecto de Inversion Py
AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contratista declara bajo juramento que no se
encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por la ley. En el sentido que no es
deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere el Articulo uno (1) de la Ley de

Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se encuentra comprendido en ninguno

de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma Ley.
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dard por terminado cuando

ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo, siempre que no se
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haya acordado alguna prérroga. b) Decisidn acordada por mutuo acuerdo. c) Por casos fortuitos o
de fuerza mayor en gue se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento.
DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las
penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del
Titulo Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Cddigo Penal.
Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad
afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitacién en el Sistema Guatecompras, DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los
otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacion o controversias que se
dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser resueltas directamente con
cardcter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, las cuestiones tendran que
dilucidarse ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. DECIMA OCTAVA: APROBACION: Para
gue el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es
indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los
otorgantes aceptamos el presente contrato el que es leido integramente y enterados de su
contenido, valides y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos para constancia, en el
mismo lugar y feclrandicados al principio.
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AUTENTICA: EN EL MUNICIFIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL VEINTICINCO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS,
POR HABER SIDO PUESTAS EN MI PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENORES: SALOMON (TZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIZIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTQ DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD" Y JOB MOISES
ARRIOLA LEMUS “EL CONTRATISTA”: QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL DE
INDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 DI06) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUl- NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO (2660 40667 1308) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE
ACTA DE LEGALIZACION./- =
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