Pipina 1de18

CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS. (05-2022). CUENTADANCIA
T3-3-8

En el Municipio de Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, el dia veintiuno de
octubre de dos mil veintidds, NOSOTROS: Por una parte SALOMON [TZOL PEC, de profesién
comerciante, de sesenta y un afios de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio, identificado
con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédige Unico de Identificacién —CUI-
numero mil ochocientos treinta y ocho veintidds mil doscientos veintiséis cero trescientos seis
{1838 22226 0306) extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP actdo en mi calidad
de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, de conformidad con las facultades que me confiere el Articulo
Cincuenta y Dos del Decreto Numero Dece Guidn Dos Mil Dos del Congreso de la Reptblica de
Guatemala, (CODIGO MUNICIPAL) v sus Reformas, ésta calidad la acredito con la siguiente

documentacidn: a) Certificacidn del Acta de toma de posesién del cargo de Alcalde Municipal,

< &2
o
Ntimero cero uno guion dos mil veinte (01-2020), de fecha guince de enero del afio dos mil veinte a5 8
=E9
_J -
(15/01/2020), de la Sesidn Publica Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de este g%%
FEL:
Municipio, b) Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez Nimero; cero cero 8 %é
O
seis guién dos mil diecinueve (006-2019), de fecha doce de julio del afio dos mil -~--!-_-‘._ g

{12/07/2019), en el cual se declara la validez de la eleccion de la Corporacion Municipal de Santia
Sacatepéquez, Sacatepéquez, c) Carné extendido por la Junta Electoral Departamental de
Sacatepéguez, en la gue consta gue soy el Alcalde de la Corporacidén Municipal de Santiago

Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez; sefialando como lugar para recsblrd:?"“‘usz 7
S

& o*”‘
= Al &
notificaciones, el edificio que ocupa la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, del departamené‘og b
3 = f
R O
de Sacatepéquez ubicado en quinta avenida uno guldn tres zona cuatro. en lo sucesivo n‘%‘?(og Qr;r
2
denominaré “LA MUNICIPALIDAD”; Por la otra parte el sefior: CRECENCIO BENJAMIN CIFU _—

VELASQUEZ, Representante Legal de la Empresa “Construccién, Consultoria y Mantenimiento,

Sociedad Andnima”, de sesenta afios de edad, estado civil soltero, Ingeniero Civil, guatemalteca,
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originario de San Pedro Soloma Huehuetenango vy vecino del municipio de San Lucas Sacatepéquez,
departamento de Sacatepéquez, identificado con el Documento Personal de Identificacion —DPI-
con Cédigo Unico de Identificacion —CUI- numero Dos mil seiscientos sesenta cuarenta mil
seiscientos sesenta y siete mil trescientos ocho, (2660 40667 1308) extendido por el Registro
Nacional de las Personas —-RENAP-, con residencia habitual en aldea Choacorral, San Lucas
Sacatepéguez del departamento de Sacatepéquez, vy con direccién para recibir notificaciones y
citaciones la 12 calle “A” 14-74 sector B-1 zona 8 de Mixco, San Cristdbal, Guatemala, quien actda
como Representante legal de la empresa “Construccidn, Consultorfa y Mantenimiento, Sociedad
Andnima”, acreditada con Patente de Comercio nimero ciento dos mil doscientos sesenta y uno
(102261), registro clento sesenta y siete mil seiscientos veintiuno A (167621A) folio trescientos
dieciséis (316), libro ciento treinta y uno {131), Categorfa Unica, extendida por &l Registro Mercantil

de Guatemala, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (04/09/2018), Patente de

i
L

s
i

Sociedad nimero veintidds mil doscientos une (22201) registro treinta mil cuatrocientos sesenta y

HTENIERTO

nueve {30469) folio noventa y nueve (98), libro ciento catorce de sociedades (114) con fecha de

ONSULMA, S.A.

CHSULTORIA 1,

inscripcion el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco (19/07/1995) extendida por el
Registro Mercantil de Guatemala el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve {84/09/2018) con ;
Registro General de Adquisiciones del Estado niimera de resolucién dos mil veintidds sesenty :
nueve mil trescientos ochenta y seis (202269386), de fecha veintisiete de enerc de dos mil

veintidds (27/01/2022), folic nimero sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos (62462) del

identificacién personal consignados; b) Hallarnos en el libre gjercicio de nuestros derechos civil
Que las calidades con que actuamos son suficientes a nuestro juicio y conforme a la ley pa
celebracidn del presente acto; y d) que por el presente acto celebramos el contrato contenide en

las clausulas siguientes. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION AL PROYECTO

5a. Avenida 1-03 Zona 4 Santiago Sacatepéquez
Guatemala




Pégina3 de 18

DENCMINADO “AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACHALl SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ”, el cual queda centenido dentro de las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL:
El presente contrato se suscribe con fundamento en lo siguiente: a) Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto ndmero cincuenta y siete guidn noventa y dos del Congreso de la Republica de
Guatemala (57-92), segin lo regulado en los articulos uno (1}, tres (3), diecisiete (17}, treinta y dos
(32}, treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta v siete (47), cuarenta y ocho (48), cincuenta
y cinco (55), cincuenta y seis (56), sesenta y cinco (65}, sesenta y seis {66), sesenta y nueve (63),
ochenta y cinco (85). Ochenta y seis (86) y ciento dos (102); b) Reglamentos de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerde Gubernativo ndmero ciento veintidds guidn dos mil dieciséis
(122-2016}); en los articulos cuarenta y dos (42), cuarenta y nueve (49), cincuenta y cinco (55) inciso
primero (1) v cincuenta y seis {56) y c) Acta de Adjudicacion nimero cero siete guién dos mi

veintidés (07-2022) de fecha uno de catorce de octubre de dos mil veintidds (14/10/2022) suscrita

por la Junta de Cotizacidn Piblica de esta municipalidad a nombre de Iz empresa “Construccion,

Consultorfa y Mantenimiento, Sociedad Andnima”, dentro del proceso de Cotizacién Piblica

clar 841, Sen Cristo

i

nimero CPMSS 06-2022 para el proyecto denominado: “AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

CONSULNA, .4,

(N, CORSULTORA Y 2T
ECALKICADO 565

2. Calle *A7 1474,

de octubre de dos mil veintidds (19/10/2022) del Libro de Acuerdos de Alcaldfa de la municipalidad

de Santizgo Sacatepédquez del departamento de Sacatepéquez SEGUNDA: OBIETO DEL CONTRATO:

Quinientos setenta v un mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con cuarenta centavos (Q.
571,446.40); monto que incluye el impuesto al valor agregado -IVA- del doce por ciento en base en

lo gue a continuacidn se detalla. “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar el proyecto
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denominada: “AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACHAL! SANTIAGO SACATEPEQUEZ
SACATEPEQUEZ”, en la aldea Pachali del municipio de Santiage Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los siguientes renglones de trabajo:

No. RENGLONES UNIDAD |cANTIDAD | oo TOTAL
1 TRABAJOS DE DEMOLICICHN M2 10100 | @ _—210.00 Q 21,210.00
2 PRELIMINARES {75 10100 | @ 2100 | @ 2,12100
3 CIMIENTO CORRIDO CC1 ML 4280 | Q 75000 | Q #2,100.60
4 ZAPATA Z-1 UNIDAD 8.00 Q@ 104000 @ 5.240.00
5 COLUNTA &1 e ML 24.00 Q 1850.00 | Q 3240000
& COLUMNA C-2 ML 38.00 =] 42500 | O 18,150.00
T COLUMNA C-3 ML 2280 Q 39000 | O 8,802.00
8 COLUMNA C-4 L B.a0 Q sr800 | @ 1,425.00
] LEVANTADO DE PARED Mz sa00 (@ z80.00 | Q 16,520.00
10 SOLERA INTERMEDIA ML 68.00 |0 28500 | @ 19,380.00
11 SOLERA MOLDURA SILLAR ML 450 Q 360,00 | O 1.765.00
12 SOLERA FINAL ML 3000 |Q 285,00 | Q 8,550,00
14 VIGA DE V-1 ML 150 |@ 108000} Q 1144500
14 VIGA DE V-2 ML 3.80 Q 127500 | @ 4.560.06
15 VIBADE V-3 T ML B30 Q 12000 | O 73200
18 LOBA DE CONCRETO TRADIGIONAL I ] B&00 |G 116000 | Q 82,100.00
17 BAJADA DE AGUA PLUVIAL UNIDAD 3.00 Q 143000 | Q 5390.00 i
1B INSTALACION DRENAJE SANITARIO ML 38.00 a 250.00 | O 9.500.00 . = g “_E %
18 INSTALACION AGUA POTABLE ML 3450 | Q 9500 | @ 337750 =R § &
20 |INSTALACION DE ARTEFACTOS unoAD | 100 | Q 204000 Q@ 204000 3 e
21 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION UNIDAD ©.00 @ 116000 | Q 6.900.00 g"g
22 INSTALAGION ELECTRICA FUERZA UNIDAD m_;— Q 95000 | @ 5.640.00 i ‘;’
25 APLICAGION DE BASE + GERNIDO EN PAREDES Y LOSA M2 21400 | Q 23500 | @ 50,2R0.00 Ej :-—E
24 FISD GRANITO INTERIOR Y CORREDOR M2 42.50 a 40000 | OQ 17,000.00 !E_'JJ:_E:L
28 GRANITD LAVADO EN FAMPA M2 525 Q 820,00 [ Q 16060607 % E:‘;‘_’ =
2&“ FUNDICION PAVIMENTO 3 e M2 31.00 aQ 480,00 | © 14.890\.9{! Ra i-'; é_
27 VENTANERA DE ALUMINIO MILAINIEH e Mz 4.00 a 70000 | @ 280000 |
28 HALCONES DE METAL M2 670 o 87600 | @ 498750
29 PINTURA EN PAREDER, IELQ Y VIGAS Mz 21400 | Q 2000 | @ 8,660.00
50 PUERTAS DE METAL DE 1.00 X 2.5 M UNIDAD 2.00 Q 325000 (@ 6,500.00
31 MEZCLON PARA FORMAR PANUELOS SOBRE LOSA M2 &4.00 Q 180,00 | @ 9.726.00
32 CONSTRUGCION DE PILAS =7 UNIDAD 200 o 210000 | Q 4200.00
33 CUBIERTA DE METAL AREA DE FILAS M2 550 a 130000 Q 7.280.00 3
a4 JARDINERA ML 6.80 Q 97500 | @ 5'55%3‘3 <
35 CAMINAMIENTO HUERTO M2 4.00 Q 38500 | Q 1,4605p 2
36 |ESTUFAAMORRADORA CON CHIMENEA unpaD | 100 | @ 1834000 (@ 18,14000 2
37 |mEzAOAS ML 685 |0 85000 | Q 55228
a8 INSTALACION DE AZULILIO UNIBAD 400 |0 30000 | @ 4,203&
89 RENLLA FLUVIAL ML a0 | e 35000 | @ :wzs@m
40 INSTALACION DE FILTRO UNIDAD 100 Q 400000 [ Q 4,000
" INSTALACION DE EXTINTOR UNIDAD 1.00 Q 105000 @ 1,050.00
a2 WIOBILIARIO BARA BODEGA UNIDAD 1.00 Q 370800 Q 4,705.00
43 CASETA PARA BOMBA . AT uwoAD | 00 Q 330000 (G 330000
4 SENALIZAGION UNIDAD 1.00 Q 185000 | @ 1.850.00
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SANTIAGO

Sy
MURO DE CONTENGION
45 ZABATAS 2-1 MURO DE pp—— UNIDAD 8on |a@ 228000 0Q 18,000.00
4 CIMIENTO CORRIDC MURO DE CONTENGION ML 1884 | Q s1000 | @ 8,658.40
47 COLUMNAS C-1 MURO DE CONTENCION ML 3040 Q 1,850.00 | Q B8G,240.00
48 LEVANTADO DE PAREDES PINEADOS M2 53.96 [+] 530.00 | Q@ 17,883.50
49 SOLERA INTERMEDIA DE MURD DE CONTENCION + TALLADO RUSTICO ML 4473 | Q 35000 | © 15,655.50
50 LIRIEZA FINAL UNIDAL 1.00 a 64550 | @ 645,50
TOTAL GENERAL Q B71.,448.40

se tienen incorporadas al presente contrato las Bases de Cotizacion respectivas, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos, la oferta presentada por “EL
CONTRATISTA” la fianza de sostenimiento de oferta, los documentos correspondientes a fa
adjudicacion v aprobacion y el expediente gque contiene todas las actuaciones administrativas que
para el efecto se han formado. TERCERA: ASPECTOS IMPORTANTES, DISPOSICIONES GENERALES Y
ESPECIALES SOBRE LA EIECUCION DEL PROYECTO: Los otorgantes manifestamos que, para la
ejecucién de la obra, se observard lo establecido en las bases de licitacion, especificaciones
generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, planos de construccién, anexos,
notas aclaratorias, adendas y cualquier otra modificacién, asi como la oferta presentada por “EL
CONTRATISTA”, sus ampliaciones y aclaraciones adicionales requeridas por la Junta de Licitacion y la
referida acta de adjudicacién, misma que forman parte integral del presente Contrato De Ejecucion

de Obra, segln los aspectos que se detallan a continuacion:

ESPECIFICACIONES No. DESCRIPCION
GENERALES
Ejecucidn del Proyecte 1 OBLIGACIONES BASICAS GENERALES

1.1 El contratista ejecurard el trabajo con apego s Izs cléusulas del presente Contrato y las
instrycciones del Supervisor Municipal de Obras, poniende en dicha ejecucion toda la
capacidad. No deberd aprovecharse de errores U omisiones de la Supervisién municipal para
su beneficio, en todo casi si al final se considera procedente podrd rechazarse, parcial o
totalmente un trabajo, aunque ya esté Incluido en una estimacidn da trabajo o

2 DBLIGACIONES DEL CONTRATISTA \

2.1 Presentar al Supervisor Municipal de Obras un programa de trabajo e inversidn de |z o&s_
antes del Inlcio de la misma.

2.2, Iniclar la ejecucion de los trabzjos a partir de recibir el drea de trabajo medfante el acta
administrativa

2.3 El contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio hasta |3 recepcién

ser un profesional con 13 experiencla y conocimiento que lo califique para resiizar en forma
adecuads y eficients la Direccion Técnica y Administrativa de cada uno de los trabajos de fa g
obra 2 reallzar, asi come mantener la disciplina del persanz| asignado por parte del;
contratista.

autorizado por |a Contraloriz General de Cuentas, que deberé ser utilizado por ambas
Supervisor-Contratista, con ol objeto de dejar constancla del desarrollo de la obra,
verificar que se ha resuelto y cumplide con todas las instrucciones anotadas. La bitdcora
debe permanecer estrictamente en la obra para los fines que fue creads, y debers entregarla
2 fa municipalidad previs a fa recepeldn de |2 obra.

2.5 El Contratista debe tomar en cuenta todas las observaciones realizadas por el Supervisor
Municipal de Obras.
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2.6 El Contratista deberd presentar a la municipalidad, para su aprobacién y con anterioridad
a su ejecucion, las cantidades de trabajo y el costo detallado de les ordenes de camblo,
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajos etras, que se produzcan durante [l
gjecucidn de o obra debidamente justificados,

2.7 El Contratista estd obligado a realizar cualquier reparacion requerida por la
Municipalidad, sin aféctar el monta del contrato, si durante el periodo de garantia de les
dieciocho meses {18) a partir de la fecha del Acta de Recepeion de la obra, s encuentran
fallas o desperfectos.

2.8 Para evitar incoherencias de informacion en el proceso de supervisidn, es obilgacién del
Contratista, mantener en la obra el juego de planos y que contenga todas las anotaciones
realizadas por &l Supervisor Municipal de Obras,

2.9 E| Contratlsts suministrara coplas de los planos por su cuenta a su personal, a los
subcontratistas v & las autoridades competentes las cuales deberd anotar en el libro de
bitdcora.

2.10 El Contratista debera atender lo establecida en iz Resolucion de aprobacicn del estudio
de evaluacién de impacto ambiental emitida por el Minlsterio de Amblente y Recursos
Naturales, misma gue serd supervisada por la persona nombrada como regente ambiental.

3 EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1 Es el Ingeniero o Arquitecto, colegiado active, representente de [a Municipalidad en la
Obrz, Dependera de la Direccien Municipal de Planificacion.

3.2 Dictaminard sobre todo asunte técnico y administrative en lo que se2 requerido, con
excepcién de los casos en gue hublese cambios en los planos constructivos o
Especificaciones Técnicas, si se presentase esto Ultimo, someterd el caso a consideracion de
|z Direccidn Municipal de Planificacion y de la Direccién de Administracién Financlera
Municipal; para la aprobacion de |a autoridad competente.

4 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

4.1 supervisor Munlcipal de Obras velard por el cumplimiento de lo establecido en las bases,
planios, contratos y demds documentos que se generan en la ejecucitn de la obra.

4.2 Supervisor Municipal de Obras tendrd toda la autoridad de actuar de canformidad con el
articulo 27 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, asimismo tlene fa
autoridad para detener el progreso del wrabajo en una emergencia, siempre que en su
opinién tal madids sea necesaria para la seguridad de vidas, del trabajo o de la propiedad
ajena.

4.3 Emprendera cualguier accidn necesaria respectd a cuestiones tales como:

s Interpretacion de planas de |a obra o especificaciones técnicas

s Suscriblr en el acta respectiva ¢l Inicio formal de los trabajos de construccion

s Aprobacién de calidad de materlales, el cual debe ser presentado por medio de
flehas téenicas, catdlogos o muestras de los materiales que su utilizaran an la nbra_

e Inspecddn y aceptacidn o rechazo de algin trabajo en el lugar de la obra y exj it
la sustituclén de los trabajos, equipo y materiales defectuosos y del personal
calfficado

s  Ordenar cambios y/o trabajos extras al contrato, fijar y avalar el costo de los
misros, previa autorizaclén de la Direcclén Municipal de Planificacicn, o de
tomar cualquier otra medida, que en su opinidn sea necesarla para la correcta
ejecucién de los trabajos de la obra

o Aprobarlos procedimientos y resultados de pruebas

s Inspeccidn final de |3 pbra suscribiendo el Acta respectiva

s Aceptar y avalar estimaciones de avance fisico para pago y documentas de
cambio parz el tramite respectivo g

«  Solicitar al Contratista la remozidn del o los empleados que su juicio no estén
capacitados para realizar debidamente los trabajos

s Solicitar al Contratista el retiro del Delegado Residente, en caso no esté llevando a
cabo en forma adecuada la ejecucidn de los trabajos de |a obra.

s £ncaso de que el Contratista este en desacuerda con Iz decisidn del Supe fsar
Municipal de Obras, no procederd a ejecutarla, dando aviso por eserito
Supervisor Municipal de Obras, de no haber-acuerdo suscribird el acta respectiva
notificanda al Director de |a Direccidn Municipal de Planificacidn

e lalnterpretacion del contrato, asi como los aspectos legales derivados del mismo,
estaran a cargo del abogado nombrado para el efecto por la Municipalidad

5 DESARROLLO DE LA OBRA
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£l desarrollo de |a obra serd con base a lo establecido en el contrato, planes de construccion
aprobados, Especlficaciones Generales y Técnicas y disposiciones especiales y bases de
Licitacién, el programa presentado por el contratista y aquellos planos de trabajo sugeridos
por el Contratista sprobados por el Supervisor Municlpa! de Obras. Deberd quedar
constancia escrita y grafica reflejada en los planes de obra construida en el libro de bitdeora.
Asi mismo deberd consignarse los camblos que afecten el proceso de 1a ejecucion de a obra.
6 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

Ei procedimiento de construccidn serd el descrito en las Especificaciones Técnicas que
forman parte de las bases de Licitacion, en caso de que el Contratista desee emplear un
pracedimiento especial deberd cometerlo previamente 3 la aprobacion del Supervisor
Municipal de Obras

& ESPECIFICACIONES POR REFERENCIA

Los materlales especificados por referencia a un nimera o simbole de una norma especifica,
tales como aguellas del listado presentado a continuacién u otras normas similares, deberdn
cumplir con los requisitos de ls ditima revisién y con cualquler modificacion o suplementos
de las mismas que estuvieren en viger 2 la fecha del cumplimiento del contrato, excepto
cuando se halaren limitados por tipo, clase, grado o estuvieren modificades en la propia
referenciz, No obstante, se aceptara utilizar para dichas referancias alternativas que le sean
equivalentes 2 los cusles el Supervisor Munlcipal de Obras de su aprobacion. Este
documento se rige por los rsglamentos siguientes, asi como toda disposicidn legal que
aplique:

+  ASTM - Asociacién Americana de Ensayo de Materlales

=  ACl-“American Concrete Institute”

s AISC—"Amerlcan Institute of Steel Construction”
ASA— "American Standard Association”
AWS — “Amerlcan Welding Seciety”
AWG = “American Wire Gauge”
COGUANOR — “Comision Guatemalteca de Normas”
CSA - “Asoclacién Canadiense de Estandares”
150 = "Organizacion Internacional de Estandarizacion”
NSF—“National Sanitation Foundation”
8 REUNIONES

a © & & & @

Antes de iniciar las labores de construceldn, los representantes responsables de la obra por

parte del Contratista, Incluyendo el Delegade Residente, se deberdn reupir en el sitio del - o)
proyecto con ef Supervisor Municipal de Obras para revisar las requerimientos y condiciones = ':;,{ g
bajes les cuales el proyecto serd gjecutado. El contratsta participars en las reuniones de -4 = 8
trabajo mensuales que se llevaran a cabo en Ia obra. El Supervisor consensuara facha y hora ;3 ==
de |z reunién con el Contratistz. Asl mismo, cuando las condiciones lo reguleran, el ﬁ & G
Supervisor citard s reunidén de emergencla, indicando el motive, lugar, hora, fecha y C gé E};
partlclpantes. L
9 PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION ==

£l contratista deberd presentar el programa de inversion y ejecucion para su aprobacion v
aceptacién en el cual mostrara en detalle el tiempo de ejecucidn de los renglones de trabajo
que tonforman la obra, con fecha de inicio y finalizacién de cada rengion asf como establecer
los plazes y montos dentro de los cusles el Contratista se obliga & cumplir con las
disposiciones contractuales, incluyendo tiempo de inicio y finalizacidn y cantidad de
personas que emplearan en ls ejecucldn de la obra, Este programa deberd tener como base
&l presentade en |a oferta para ser aprobado por ef Supervisar Municipal de Obras.

Si fueran aceptados los cambios en los planos o en las cantidades de trabajo o si el
Contratista Incumpliera con el programa para aprobarle, deberd presentar al Supervisor
Municipal de Obres un progrema nuevo. Supervisor Municipal de Obras lo revisara para dar |
su visto buena, y elevara 2 ia autorldad correspondlente para su aprobacion, dentro de fos
ocho {8) dlas hablies siguientes de haber sldo presentado a &, de conformidad con I
establecido en los articulos 52 v 86 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 27 y 28 de sg
Reglamento. %

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para cumplir con el programa, pafo si
se atrasare, el Supetviser Municipal de Obras podrd pedir incremento de turnos, disg dey
trabajo, personal o equipo o plantas de construccién, con e fin de llevar el trabajo confo

2l programa. §i &l Contratista no lo hiciera asf, el Supervisor Munlelpal de Obras podrd n
autorizar las estimaclones de avance flsico.

10 RESPONSABILIDADES LEGALES

10.1 LEVES QUE REGIRAN
£l Contratista debera respetar en todas sus actividades relaclonas directa o indirectamente
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con la obra, las Leyes y disposiciones legales Nacionales. Serd responsable directamente por
los dafios o perjuiclos causados a terceros durante |a ejecucion de Iz obra, 2un cuando estos
pravengan por hechos realizades por el Contratista, sus empleados o subcontratistas. £n su
case, procederd Inmodiatamente a indemnizar 2 las partes afectadas, quedando exonerados
de cualquier responsabilidad o reclamo de ls municipalldad y sus funclonarios y/o
empleados.

16.2 SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES

Los salarios que el contratista pague, no serdn menores al minimo establecida por lz Ley y
deberd cumplic con las disposiciones del Codigo de Trabajo, o cualquier otra ley o
Reglamento que regule las relaciones laborales.

El Contratista asumiré 15 calidad de patronc y por lo tanto serd responsable de las
prestaciones laborales y patronales ante el Instituto Guatematieco de Seguridad Social 1GSS.

10.3 USO INDEBIDO DE APARATOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PATENTADOS

La municipalidad, no sers responsable por cualquier reclamo que pueda orlginarse en contra
del contratista por &l uso indebldo o mal uso de aparatos, materlales o procedimientos
patentados o con derechos reservados en 13 obra.

10.4 DISPOSICIONES SANITARIAS

El Contratista debers mantener en condiciones sanitarias aceptables el solar o terreno a su
tuidad, durante todo el perlodo que dure la construccién. Serd responsable en todo
momento de mantener estas dreas fibres de desechos en la superficle, asl como evitar
contaminaciones ambientales. Deberd mantener como minimo un bafic portdtii en el cual
deberd eumpllr con todos los requisitos minimos establecidas en las ieyes sanitarias,
previamente aprobado per el Supervisor Municipal de Obras.

1 NORMAS DE SEGURIDAD

£l Contratista debard tomar entodo mementa precauciones para lz proteccién de persenal y
propiedades cercanas 2 la construccidn de fa obra.
S} durante el curso de |z ejecucion del contrato, cuslquler operacion o condicion xistante, s

considerada peligrosa el Supervisor Municipal de Obras o el Delgado Residente, podrd < E
suspender de inmadiato los trabajos en tanto se tomen fes medidas necesarias de seguridad oo
por el Contratista para evitar las condiciones de riesgo. La autaridad del Supervisor Municipal =
de Obras para exigir 12 carreccidn de este tipo de situaciones, no exanera en ninguna forma ‘_:__i

al contratista, como tnleo responsable de la seguridad en la obra. f ==

e EQUIPQ PARA EL PERSONAL s

Todo el personal de la obra deberd estar provisto de (3 indumentaria apropiada o3 g’::

para |a ejecucitn de su trabajo, tales coma: Casca, Botas, Guantes, Mascaras para % _%

el pefve, Antecjos y equipo de seguridad; deberd ser obligatorios y de acuerdo ¢ %

,,
W

can los reglamentos del instituto Guatemalteco de Seguridad Soclal IGSS.

iG:"l

e PRIMEROS AUXILIOS
El Contratistz debers instalar y mantener un botiguin de primeros auxilios, que

cumpla con fos requisitos dei Instituto Guatemaltece de Seguridad Social 1GSSy lo
que Indique el Supervisor.

° ALUMBRADO
Cuande las condiciones o requieran o sea necesario efectuar trabajos nocturnos,
las Sreas de trabajo deberdn estar lluminadas con suficlente Intensidad en todo
momento.

] PROTECCION CONTRA INTEMPERIE Y AGUAS LLOVIDAS O NACIDAS
Cuando sea necesario el contratista deberd proteger contra en intemperie,
cublertas, cunetas, tuberfas de drenaje, bombeo de desvio y cualquier operacidn,
accién y obra necesaria para mansjar cualquier tipo de agua llovids o nacida.

s INFORMES DE ACCIDENTES 3
Cuando ocurra alglin accidente o acentecimiepto gque produzea o ;mdieraE
ocasionar dafios 3 terceras personar o 2 sus propledades, por causas relacionadas4
con la obra, durante el perloda de ejecucion del contrato, el contratista quien
asume |3 responsabilidad, deberd enviar al supervisar, dentro de las veinticuet

(24} haras sigulentes al suceso o evento un Informe escrito con las descripcion
preclsa y completa de los hechos.

s CARGAS DE DISENO
El contratista no podrd imponer cargas de construccin a la estructura mayores 3
las consideras en el disefio estructural. Las cargas de disefio (vivas y muertas)
estardn enunciadas especiflcamente en los planos; en caso contrario, se deberd
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consultar al Supervisar para la verificacion de las mismas.

12 PROTECCION DE LA PROPIEDAD

£l Contratista serd responsable ante la Municipalidad de los dafios ocasionados a propiedad
de terceros, si se diera el caso el Contratista deberd restaurar por su cuente e
Inmedlatamente el dafio o dafios ocasionas, dejando la propiedad en las mismas condiclones
originales; de no ser posible la restauracidn, deberd [ndemnizar pecunlarlamente al
propietaric afectado.

13 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O RECLAMOS

Se eximira de toda responsabilldad a la Municlpalidad y su representante legal, de todo dafio
yfo reclamo proveniente de causas que el Cantratista hubiere eriginade. En caso de existir, |z
Municipalidad noconcederd autorizacion para la cancelacién de la Fianza de Cumplimiento,

4 CONTROL DE TRABAIDS

»  TRABAID DEFECTUDSO O NO AUTORIZADC
El trabajo o parte de |a obra, calificado como defectunss a no autorizado deberd
ser removido por el contratista, sin remuneracién adlcional alguna por parte de |2
municipalidad, no serd pagado el trabajo calificado como defectuose o no
autorizada.

e  CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Sera por cuenta del Contratista todo lo refacionado con 2 ejecucion de la abra
Incluyendo el culdado, mantenimiento y conservacién del inmueble hasta que se
haya efectuado |a recapcidn definitiva de la obra.

15 BARRICADAS, AVIS0S DE PRECAUCION Y DESVIOS

El Contratista daberd proporeionar y mantener por su cuenta las barricadas, seflales de
precaucion v direcclén, banderas de sefial de peligro, {uces de prevencidn, que a juicio del
Supervisor sean necesarios para la proteccion del trebajo, seguridad y convenienciz del
piiblico, debiendo estar de acuerdo con el reglamento de seffales vigente.

16 REGISTROS

El contratista se obfiga a mantener en el lugar de la abra 3 disposicion del Contratante y del
Supenvisor, los siguientes documentos, libretas de esquemas, registros de avance de la obra,
bitdcoras v todos fos que de acuerdo.con el tipo y magnitud de la obra que sean pertinentes
y otros que sean regueridos por el Supervisor.

Los documentos Y registros serén protegidos por el Contratistas contra extravid, dafio y
extraccion de folios al terminare la obra, estos serén entregados al supervisor para su
archivo. Todos los archives clectrénicos serdn tamblén parte de esta documentacion de
registros,

17 PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA (

Luego de fa conclusion de todos los trabajos de construccion establecldos en el contrato, e
Contratista entregara a l2 Municlpalidad un juego de planos finales de obra construida
impresos, firmados, timbrados v sellados y en formar digital que muestren la obra tal y como
se construyd; en las planos deberd leerse claramente |a fecha, detalle de |as maodificaciones
suscitadss, sin que ello constituys como costo adicional alguno para la municipalidad, este
Juego de planos finales de obra construlda serd un requisito previo 3 solicitar 13 liquidacién
respectiva,

b3 PLANGS, ERRORES, DISCREPANCIAS U OMISIONES

El objeto de los planos y espeeificaciones es reglr la ejecucidn de |3 obra que el Contratista se
compromete a reallzar, de acuerdo con los documentos contractuales, €l Contratista recibird
un juega de planos y una copia de los documentas contractuales.

Todos los planos v especificaciones técnicas del contrate son propledad de fa municipalidad
¥, no podrén ser usados para otros fines que los sstipulados en los documentes
contractuaies.

La correccién de cualguier error u omisidn y la Interpretacién de cualquier discrepancia
hecha por el supervisor serdn aceptadss como final, siempre y cuando exista una arden
firmada por este, con el visto bueno del Director Municipal de Planlficacién o la autorided
que se desighe.

Si hubiera errores, discrepancias u omisiones en los planos o especificaciones, identificados
por el Contratista, deberd notificarlos por escrito al supervisor antes de iniciar el trebajo
correspondiente, eh caso contraric el Contratista serd responsable de los resultados de
cualquier error u omision y de los costos para su rectificacian.

En caso de que existieren discrepancias entre los planos generzles y los planos a detalle o
entre planos y las especificaciones, se aplicaran las sigulentes reglas:
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Los dibujos a tamafio hatural regirén sobre los dibujos a escala
Los dibujos a escala mayor regiran sabre los de escala menor
Las dimensiones indicadas regirén sobre las medidas 2 escala
Las Especificaciones Téenicas regirdn sobre los planos
s Lasdisposiciones especiales regirdn sobre las Especificaciones Técnicas.
El contratista es el Unico responsable del trabajo y no dejars de serlo porque el supervisor
verlfique o no algunas etapas del trabajo.

e & o 9

b ] TRAZO Y REPLANTED

El contratlsta sera responsable del correcto replantec y ubicaclén de 13 cbra en relacidn a las
coordenadas del poligeno, bancos de datos (Bench Mark} y otros elementos que sirvan de
referendla, indicados por el supervisor o leglblemente en los enunciados en los planos. £
mantenimiento de estos elementos de referencia fisica, estard bajo la responsabilidad del
Contratista durante el tiempo que dure la obra; en caso que por alguna razdn se afecten las
marcas de referencia topografica, se deberdn restablecer con la precisién reguerids por el
Plano de Topograffa. El suparvisor aprobara en forma escrita luego de comprobar a3
satisfaccitn la restauracién de los bancos de marca. La verificacidn o revision del supervisor o
cualguler representante de la municipalidad, no exonerara al contratista de responsabliidad
respecto a la precision y exactitud de estos elementos de referencla.

20 EQUIPO Y MATERIALES

El contratista deberd dlsponer en todo momento de equlpo y maquinaria, herramientas,
materiales, mano de obra y personal téenico adecuado y en cantidad suficiente, cen el fin de
cumplir con lo planificade, y aunque no estén previstos en las especificaciones y sean
necesarios, podrdn ser requerldos por el supervisor, para segurldad y practicas adecusdas de
trabajo.

21 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

&l Contratista durante la ejecucion de la obra deberd mantener su equlpo y maquinarz en
puenas condiciones. Ei supervisor podrd solicitar la sustitucién de este cugndo no se
sncuentre en condiclones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuoso o
llegue a constitulr riesgo para trabajadores, empleados o blenes muebles € inmuebles.

22 MATERIALES

e«  ENSAYQOS DE MATERIALES
Todos los ensayes v pruebas que se indiguen o sean ordenados par el supervisar,
se llevaran 3 cabo 3 costa del contratists, el cual recomlenda en primera instancia
reallzarlos en el centro de Investigaciones de Ingenferia de la Universidad de San
Carlos de Guatemnata,

El contratista poda utilizar laboratorios distintos, de reconocido prestigio, siempre
y cuando estos sean previamente aprobados por el supervisor.

s  REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materizles que suministre el contratista deberdn ser de primera calldad

y llenar los requisitos, condiclones y normas regulatorias que sefialan las
Espacificaciones Generales, Especiales yTécnicas_. Las aprobaciones del supervisor
no relevan al contratista de su responsabliidad por los materlales y equipo gue
suministre.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprabados por el
suporvisor antes de iniciar las entregas; previa presentacidn de la muestra
representativa del tipo vy calidad de los materiales requeridos, para su debida
Inspeccion yandlisis.

pudiando ser aceptade en lugar de hacer las pruebas respectivas, El supervisor
podrd tomas sus propias muestrss en cualquler momento, para controlar la
calidad del material, siendo responsabllidad de! contratists el pago de los andlisis.

° CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Las muastras, analisis y métodos de laboratorio que se utilicen estarén indics
en las Especificaciones Téenleas; en caso contrario, toda prueba de materiy
serd regida por las normas ASTM “American Society for Testing Materlals”.

£l Contratista debers hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacidn
2 fa fecha que sean Incorporadas a la obra, a fin de disponer del suficiente tiempo
para muestreo y andlisis de los mismes, gue deberd ser contemplado en el

£l supervisor requeriré al contratists, un certificade de fabricante del material, $
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programa de trabajo.

El Contratista deberd proveer todo el equipo requerido para el control de
materiales que el supervisor demande, asi mismo deberd presentar Ia
certificacion de precision y calibracion de sus instrumentos, ofrecida por agencias
autorizadas por el Ministerio de Ecoromia o entidad competente registrada a

nivel nacional o internacional.

® ALMACENAIE DE MATERIALES
Tedos los materiales deberdn ser manipuiados y almacenados de tal forma que se

garantice la preservacién de su calldad o Idoneidad para la canstruccldn de la
obra v deberdn ser colocados de tal forma que puedan ser inspeccionados
tacilmente y en cualquler memento.

El supervisor podrd dar las instrucciones pertinentes para |3 manlpulacién y
almacenamiento de los materiales.

«  MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materlales que no llenen los requisitos y normas sstablecidas en las
Especificaciones Generales, Especlales y Técnicas de las bases de Ia licitacidn, por
tener dafios, aiteraciones o se encuentren contaminados con materfal nocivo,

serdn considerados defectuosos.

Los materiales defectuosos seran ubicades en un lugar especifico & identificados
como tal, el supervisor ordenara el retiro inmediata de [z obra de este material.

. INSTRUCCINES DE LOS FABRICANTES
Todos los -artlculos manufacturados, materiales y equipos que debe ser
Incorporados a |3 obra, seran almacenados, manejados, Instalados, erguldes,
ampleados y acondicionados, de conformidad con las Instrucciones que indiquen
los fabricantes. £ contratista remitird al superviser, copia de todas las
instrucciones, manuales e informacién téenica que reclba por parte de los

fabricantes.

23

ORDEN DE CAMBIO, ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARIO Y ACUERDO DE TRABAIOS
ESTRAS

Bara este numeral deber ohservarse o regulado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado v procedimiente administrative Interno establecide por la

Municipalidad.

24

SUPENSION TEMPORAL DE TRABAJO

ta municipalidad, podrd en cusiquier momente y por convenir a los Intereses de la
tnstituielén, solicltar por escrito al Contratista (orden de suspensidn de trabajo) que suspenda
la totalidad o parte del trabajo, por un plazo de hasta sesenta {60] dias a partlr de la fecha en
que se notifique |a decision tomads, pudiendo prorrogarse sl tas circunstancias lo ameritan,
Si como consecuencla de la suspensidn surgleran gastos por ls movilizacién de material y
equipe, serd por cuents del contratista quien deberd velar porque sean minimos; en lo
referente a cantidades o procedimientos se resalvers de comuin acuerdo entre las partes.
Para documentar la suspensidn de los trabajos por causas na imputables al contratista se
suscribiran actas de inicio y final de dicha suspensién; en el acta que se haga constar la
suspension de los trabajos, se consignara la prérroga al plazo contractual,
i se cancela la orden de suspensién del trabajo o caducs, el contratista reanudara

inmediatamente |os trabajos.
Los gastos de guardiania, por |a suspension de la obra solicitada por la municlpalidad serdn

por cuenta del contratista.

25

PRORROGAS

No se concederdn prorrogas con fundamento en suspensiones de trabejo, si [as causas deS
dichas demoras sean culpa 0 negligencia del contratista. La prérrogs podra ser otorgada poi_
le Municipaligad, previa recomendacian del supervisor y por aumentos en fas cantidades de
trabajo o por suspensiones ordenadas por el supervisor debldo a causa de fuerza mayer.
5l ol contratists necesita prorroga, presentara una solicitud por escrito al supervisor poilo
menas quince (15) dias de ocurrido el hecho segun el articulo 27 de [a Ley de Contratacione!

del Estado. i o

26

LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, antes de iniclar |3 inspeccidn y recepcidn definitiva de ia obra, el
Contratista debers limpiar v remover de los alrededores, asf como de las dreas adyacentes,
todo el equipo, materiales sobrantes, desechos v estructuras provisionales, restaurando las
propiedades tanto pdblicas como privadas que hayan side alteradas durante |z ejecucion de
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los trabajos. La dispesiclén de estos trabajos en las propledades colindantes, con o sin el
consentimiento escrito del propietario, no constituirdn cumplimiento satisfactorio de Ia
obligacion de eliminacidn de materiales y equipos del sitio de la obra.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: En virtud de lo expuesto en la cldusula

segunda, “LA MUNICIPALIDAD” de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez
pagard a “EL CONTRATISTA” la cantidad de Quinientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis
quetzales con cuarenta centavos (Q. 571.446.40); monto que incluye el impuesto al valor agregado -
IVA- del doce por ciento, el pago se har con cargo a las partida presupuestaria treinta y uno guion
Cero Uno cero una guion cero cero cero cuatro (31-0101-0004) Ingresos Tributarios CODEDE IVA-
PAZ Inversién y veintiuno guidn cero ©no cero uno guion cero cero cero uno (21-0101-0001
(Ingresos Tributarios IVA-PAZ Inversién). La forma de los pagos se hard de la siguiente manera: aj
Un anticipo del veinte por ciento (20%). De acuerdo a la ejecucién total determinada para el
ejercicio fiscal dos mil veintidés. Los porcentajes se calculardn sobre el valor original ajustade del
contrato conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si “EL

CONTRATISTA” no inicia la obra e invierte &l anticipo recibido, dentro de los términos contractusles

,S.A

i

pagard el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido a favor del Estado o reintegrara el

< =
anticipo b) la solicitud de pagos parciales de desembolso o de avance fisico se hara a traves de _EJEE
= =
wIE
tramite de cheque dentro del plazo de treinta dias habiles, previa disponibilidad financiera de la S §
Os
s L |

institucién, La forma de pago del proyecto se realizard a través de estimaciones avaladas por (el
Supervisor de dicho proyecto el cual seré designado por la “LA MUNICIPALIDAD”. Los pagos
parciales seran realizados contra estimaciones periddicas al trabajo efectuado y aceptado, previa

Supervisién por parte de “LA MUNICIPALIDAD” c) los pagos se harén en forma parcial contra

presentacidn de las facturas, en periodos no menores de un mes, que contenga los datos correctos; ‘\\O\PM
&)

FA

del nombre, direccién, nimero de identificacién tributaria y descripcion, sin tachones ni enmien%ﬁ é? :

bl

4 S
d) las facturas deberan acompafiarse de la estimacién tanto de “EL CONTRATISTA” como de 8, Yo

estimacién aprobada por el supervisor del Proyecto designado por la “LA MUNICIPALIDAD €
pagos se realizardn con el procedimiento establecido por la Direccién Financiera Integrada

Municipal -DAFIM- adjuntando los documentos requeridos f) Previo a otorgar el primer desembolso
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de avance fisico debe estar colocado por parte de la empresa ejecutora el rétulo de identificacion
de! proyecto. QUINTA. PLAZOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar esta obra al memento de
suscribir el acta de inicio de los trabajos la cual serd redactada en el libro de bitacora autorizado por
la contralorfa general de cuentas para el proyecto en especifico, y a retirar a sus trabajadores al
estar terminado satisfactoriamente el Proyecto dentro del plazo de 6 meses (180 dfas calendario).
SEXTA: INFORMES “EL CONTRATISTA" queda obligado a presentar para su aprobacion, el programa
de trabajo y las estimaciones para pago e informe final y demas informes que solicite “LA
MUNICIPALIDAD?, cuando esta lo considere necesario, en tanto dure ia vigencia del contrato, bajo la
responsabilidad del supervisor del proyecto. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y
SANCIONES. “EL CONTRATISTA” se compromete a la ejecucion total de los trabajos con entera
sujecién al programa de trabajo, de especificaciones adscritas, renglones de trabajo, 2 inscribirse
como patrono en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a cubrir las

respectivas cuotas patronales y laborales y a pagar toda clase de prestaciones de indole laboral,

eximiendo de esta obligacién a “LA MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumple con la o

contrato por cada dfa dé atraso en que incurriere por causas imputables especfficamente a YEL

- o= :{;‘
entrega de los trabajos en el tiempo contractual de este contrato “LA MUNICIPALIDAD® impondra % ;:;" gg i:
PEame
una multa equivalente al cero punto cinco por cientos por millar (0.5%/1000) sobre el valor total del = % D85
83
o=

Iy

Nald A
Zon2 8, do Mivca Tels

CONTRATISTA”, salvo que se tratare de trabajos suplementarios y/o extras ordenados y aprobados
expresamente por “LA MUNICIPALIDAD” y por el CODEDE. OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”,
se obliga a presentar a favor de esta Municipalidad las siguientes fianzas: 1) FIANZA DE

SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La firmeza de la oferta se caucionard con depésito en efectivo o \O‘VM &
Q‘P«@EQUE.? %

mediante flanza por un porcentaje del uno por ciento, del valor del contrato. Cubrird el perfoﬂ'u;-? ::
w =

P
. A0
comprendido de la recepcién y apertura de plicas, hasta la aprobacion de la adjudicacion y en tos

D

caso tendran una vigencia de ciento veinte dias, sin embargo, con el adjudicatario puede conven
su prérroga. 1) FIANZA DE ANTICIPO: que cubra ef cien por ciento (100%) de su valor; previo la

aprobacion de este contrato y para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de este
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contrato. Il) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones

estipuladas en este instrumento el contratista debera presentar fianza, depésito en efectivo o
constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que sefiala el reglamento. Parz el caso de
obras, ésta garantia cubrird las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecucion de la
obra antes de que se constituya |a garantia de conservacién. Y sera por un valor del 10% del monto
total del contrato, y en caso fuera necesario hacerla efectiva, su aplicacién se hara en la forma
establecida en el articulo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estado y en articulo
cincuenta y cinco (55) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. [V) FIANZA DE
CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: por medic de la cual “EL
CONTRATISTA”, deberd responder por la conservacién de la obra a “LA MUNICIPALIDAD"
equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato y sus ampliaciones, para cubrir
el valor de reparaciones o fallas que le sean imputadas y que aparecieren durante el tiempo de

responsabilidad previsto por la ley de DIECIOCHO MESES (18) contados a partir de la fecha de

recepcion final de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: “EL CONTRATISTA”, caucionard esta wnE =
fianza para garantizar el pago de Saldos Deudores que pudiera resultar a favor de “LA _%;«:; §;§
D59,-3
1 = ; ; o ; WwESasy
MUNICIPALIDAD” en la liquidacion el contratista deberd presentar fianza, depdsito en efectivo, %%&E =
OFIz

constituir hipoteca o prenda, a su eleccién por el cinco por ciento (5%) del valor original del SOz

. £ e

o

Zona &, da Mivco,

contrato y sus ampliaciones. Esta garantla deberd otorgarse simultdneamente con la d
conservacién de obra como requisito previo para la recepcién de la obra. Todss las garantias antes
mencionadas deberdn ser presentadas sin tachones, enmiendas, perforaciones o cualquier otro tipo

de alteracion por lo que si el oferente no presenta las garantias como se indica anteriormente las PAL

G

; y .g“\.‘,‘?mu;‘, <
mismas no tendran validez. NOVENA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, RECEPCldq-il; ‘?":. : )
— q V - S

Q -
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO: a) SUPERVISION: las actividades a realizarse seﬁrt\:},
o

supervisadas y evaluadas por el supervisor municipal contratado por “LA MUNICIPALIDAD
supervisor tendrd cardcter de autoridad ante “EL CONTRATISTA", para el efecto “EL CONTRATISTA”,

permitird la realizacién de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera,
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e

atendiendo a cdaiqui‘er requerimiento o instruccién de campo que la supervisién designada por “LA

MUNICIPALIDAD” solicite en su oportunidad. b) RECEPCION: cuando la obra esté terminada, “EL
CONTRATISTA” deberd presentar la garantia de Conservacidn de Obra y de Saldos Deudores y
deber# dar aviso por escrito al supervisor, de la conclusién de los trabajos y con esta diligencia se
interrumpiré el plazo de ejecucion, el supervisor haré la inspeccién final dentro de los quince dlas
habiles siguientes, plazo dentro del cual, si la obra no esté conforme a planos y especificaciones
técnicas y presupuesto, manifestara por escrito sus observaciones a “EL CONTRATISTA?, para que
éste proceda a corregir las deficiencias de acuerdo a las instrucciones que se la hayan notificado y si
los trabajos estuvieran correctamente concluidos, “EL CONTRATISTA” deberd presentar informe
pormenorizado al supervisor designade por “LA MUNICIPALIDAD”, en donde se establezca la total
ejecucién del proyecto y las correcciones correspondientes dentro de los cinco dfas siguientes a la
recepcion del informe de correccién de obra por “EL CONTRATISTA”, donde se haga constar la total

ejecucidn del proyecto y conforme a lo establecido en el presente contrato, el supervisor

;r2

presentara al Concejo Municipal, el informe final de supervisién de la obra procediendo el Concejo :f '5”: =
<28

Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes de la recepcién de dicho informe a solicitar a _% = “"E o
s 822

la junta de Recepcién y Liquidacién de Obras efectuar la recepcién de la obra. Dicha junta = % O= ‘“‘E-
382+

procederd dentro de un plazo de treinta y cinco dfas sigulentes a la notificacion del Concejo ‘-15;_" =
8

Municipal, a efectuar la recepcién de la obra. Si la comisién receptora comprueba que los trabajos «E g
- P

de la obra estdn ejecutados satisfactoriamente suscribird el acta de recepcién final de la misma, y

en caso contrario, hara constar en dicha acta: a) las correcciones a trabajos que deberd efectuar “EL

CONTRATISTA”, por no ajustarse a lo establecido en el presente contrato; b) el tiempo a emplearse; &
)

A

——— ; ; i 7 Ty e ; ¥
c} si el tiempo necesario para ejecutarse satisfactoriamente los requerimientos indicados en la iiterg Bt o
; 5]

o |
4 0
“a" que anteceden, forma parte del plazo original del contrato o si se le concede tiempo adicion

para gjecutar los trabajos. Al recibirse aviso por escrito de “EL CONTRATISTA”, de encontra
satisfechos los requerimientos de la comisién receptora, ésta Gltima dentro del término de cinco

dias proceder4 a efectuar una nueva inspeccién suscribiendo el acta de recepcién definitiva de la
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obra. La fecha de esta recepcion definitiva serd la del cierre de la dltima acta. No se tomard en

cuenta para el computo del plazo de terminacién de la obra, el o los periodos correspondientes
entre la fecha de recepcidn del aviso por escrito de “EL CONTRATISTA", de que la obra esté
terminada y la fecha en que éste Gltimo reciba el pliego de indicaciones por escrito o la certificacion
del acta de las correcciones que debe efectuar ) LIQUIDACION DEL CONTRATO: concluidas las
actividades y suscripcién del acta de recepcién final de la obra, la comisién nombrada para el efecto
practicard la liquidacién dentro de noventa dias siguientes a Ja fecha del acta de recepcién
definitiva, elaborando el acta respectiva de su actuacién, la que sera aprobada mediante resolucién
o acta del Concejo Municipal, en la que se ordenara el otorgamiente del finiquito respectivo d)
FINIQUITO: el finiquito que se otorgue deberd ser reciproco entre las partes DECIMA: CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza
mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicacién escrita en las partes que se pruebe plenamente el hecho
ocurrido. “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, no cubrird indemnizacién por casos fortuitos o
de fuerza mayor. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: a) Sera responsabilidad
del contratista, pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores conforme lo establece fa ley,
asimismo las prestaciones laborales v los impuestos que la ley determina. b) Terminar el proyecto
dentro del plazo indicado en este contrato. ¢} Apegarse a las especificaciones técnicas, y demnas
documentos elaborados para el efecto. d) El contratista deberd aportar todo el tiempo y lo demas

indispensable para la presente. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL

CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA?, estd obligado a pagar todos los impuestos que se deriven del
presente contrato y le queda PROHIBIDO expresamente, ceder, transferir, y enajenar los derechos y
obligaciones provenientes del presente contrato, asi como subcontratar entidad alguna para el

cumplimiento de su obligacidn. El incumplimiento o transgresién de las prohibiciones estableci

5214

irco. Tels: 24800512 500

Zi:na 8 del

en el presente contrato dard lugar a que “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad de su parte, —=

niegue la participacién de “EL CONTRATISTA” en futuros eventos de Cotizacidn y/o Licitacion, asi
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e
como la ejecucion inmediata de las fianzas a favor de “LA MUNICIPALIDAD”. DECIMA TERCERA:
APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION O REDUCCION DE DESASTRES, basados en el punto
Resolutivo nUmero 04-2016 del Consejo de Desarrolle Urbano y Rural -CONADUR- articulo 3, “EL
CONTRATISTA”, esta obligado a efectuar e incluir las medidas de mitigacion o reduccidn de riesgo
resultado de Ja aplicacién del “Andlisis de Gestién de Riesgo para proyecto de inversidn Publica -
AGRIP-" DECIMA CUARTA: DECLARACION JURADA: El contratista declara bajo juramento que no se
encuentra comprendido dentro de fas prohibiciones establecidas por la ley. En el sentido que no es
deudor moroso del Estado ni de las entidades a la que se refiere el Articulo uno (1) de |2 Ley de
Contrataciones del Estado, y que, de igual manera, tampoco se encuentra comprencido en ninguno
de los casos sefialados por el Articulo ochenta (80) de la misma Ley. DECIMA QUINTA:
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se dard por terminado cuando

ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo, siempre gue no se

.
e

haya acordado alguna prérroga. b) Decisién acordada por mutuo acuerda. ¢) Por casos fortuitos o

Titule Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la Reptblica de Guastemala, Codigo Peng
\
Adicionalmente, conozeo las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad

<2 _

de fuerza mayor en que se incurran que hagan necesario que el contrato afecte su cumplimiento. é_% §;:" =
) S=p3z

DECIMA SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las 7 g Eete
Rahis &

S3ci#

penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capftulo 1l del ng‘é;f”é
CARE {33 =

e =3

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo ia
inhabilitacién en el Sistema Guatecompras. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los

otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, reclamacién o controversias que se ook

< <,
Q@Q’?EQUE? S’OG
dieran entre las partes derivadas del presente contrato deberdn ser resueltas directamente con® é} 4, % \g
g = »'i'j\ ¥ '
caricter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar @ un acuerdo, las cuestiones tendran qu% S &
L
&

D

’Lo’so R

que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es

indispensable que sea aprobado de conformidad con la ley. DECIMO NOVENA: ACEPTACION: Los
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otorgantes aceptamos el presente contrato el que es leido Integramente y enterados de su
contenido, valides y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos para constancia, en el

mismo lugar y.fecha indicados al principio.

g UCONSULMA. S A,
TR0, CONSULTORIS Y BANTess . -
Y HRECALIFICADO 565

9 a4 A Sector B2 San Crstegs:

ona 8, de Minco, Tels.: 2480-831%, 3008745

Crecencio Benjamin Cifuentes Veldsquez
CONSTRUCONSULMA S.A.

AUTENTICA: EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EL VEINTIUNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, COMO NOTARIO DOY FE QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS, POR
HABER SIDO PUESTAS EN M! PRESENCIA EL DIA DE HOY POR LOS SENCRES; SALOMON ITZOL PEC, ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; “LA MUNICIPALIDAD” Y CRECENCIO
BENIAMIN CIFUENTES VELASQUEZ “EL CONTRATISTA"; QUIENES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE DOCUMENTO PERSONAL
DE INDENTIEICACION -DPI- CON CODIGQ UNICO DE IDENTIFICACION —CUl- NUMERO MiL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTIDAS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CERO TRESCIENTOS SEIS (1838 22226 0306) EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; Y -CUI- NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MiL TRESCIENTOS OCHO (2660 40667 1308) EXTENDIDO POR EL REGISTRO

NACIONAL PENAS PERSONAS —RENAP- RESPECTIVAMENTE, QUIENES FIRMAN NUEVAMENTE CONMIGO LA PRESENTE
ACTA DE LEGALIE T
C‘{%—
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